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ISON ROOBERTINKADUN KÄVELYKATUOSUUDEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNIT-
TELU, TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 
 
 
1. Tarjouspyyntö 

 
Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jätti Ison Roobertinkadun peruskorjauk-
sen suunnittelua koskeneen ilmoituksen julkisesta hankinnasta ja avoimen me-
nettelyn tarjouspyynnön 4.3.2015. Määräpäivään 23.4.2015 mennessä saatiin 
viisi tarjousta (liite 1): 
 
- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
- SITO Oy 
- WSP Finland Oy 
- Finnmap Infra Oy 
- Ramboll Finland Oy 
 
Tarjoajan soveltuvuuden arviointi on suoritettu 26.2.2014. Tarjouspyynnössä 
vaadittuja tarjoajien rahoituksellista, taloudellista tilannetta, sekä teknistä suori-
tuskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien ehtojen arviointi on esitetty seu-
raavassa taulukossa. 
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Tarjoaja 

Verojen ja sos.turvamaksujen 

maksaminen (todistus tai 

Tilaajavastuu.fi kautta) 

Taloudellinen ja 

rahoituksellinen 

tilanne 

Tekninen suorituskyky ja ammatillinen 

pätevyys (yritys) 

Yrityksen ja alikons. 

referenssit 3 viimeiseltä 

vuodelta. 
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FCG Oy 

11.4.2015 

Pohjatekn. 

9.4.2015 

12.3.2015 

Pohjatekn. 

13.4.2015 

17.3.2015 

Pohjatekn. 

17.4.2015 

OK kaikilla 
on 

kaikilla 
riittävä riittävä on 

Pohjarakennus-

suunnittelu 

SITO Oy 

3.3.2015 

APRT 

9.4.2015 

13.4.2015 

APRT 

13.4.2015 

2.4.2015 

APRT 

15.4.2015 

OK kaikilla 
on 

kaikilla 
riittävä riittävä on 

Arkkitehti-

suunnittelu 

WSP 

Finland Oy 

15.2.2015 

Lindgrén 

11.4.2015 

12.3.2015 

Lindgrén 

13.4.2015 

18.3.2015 

Lindgrén 

15.4.2015 

OK kaikilla 
on 

kaikilla 
riittävä riittävä on Laadunvarm. 

Finnmap 

Infra Oy 

9.4.2015 

St. Terra 

20.4.2015 

12.3.2015 

St. Terra 

1.4.2015 

17.3.2015 

St. Terra 

11.3.2015 

OK kaikilla 
on 

kaikilla 
riittävä riittävä on 

Katuympäristö-

suunnittelu 

Ramboll 

Finland Oy 
10.4.2015 12.5.2015 21.4.2015 OK on riittävä riittävä on Ei alikonsultteja 

     
 
2. Tarjousten laatuarviointiryhmä 

 
Ison Roobertinkadun peruskorjauksen suunnittelutarjousten laatuarvioinnin on 
suorittanut 23.4.–13.5.2015 seuraava ryhmä: 
 
Projektinjohtaja Tomas Palmgren HKR/KPO 
Projektinjohtaja Juha Väätäinen HKR/KPO  
Projektinjohtaja Kati Kiyancicek HKR/KPO 
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3. Projektipäälliköiden arviointi 
 
Tarjoaja Projektipäällikkö Arvio 0...10 

FCG Oy Ins. (AMK) Erkki Sarvi (02) 7 

SITO Oy Rak.ins. Juha Lahti (01) 8 

WSP Finland Oy Maisema-arkkitehti Arto Kaituri (01) 8 

Finnmap Infra Oy Miljöösuunnittelija (AMK) Marko Ranta (02) 7 

Ramboll Finland Oy DI Helmer Berndtson (E) 9 

 
 
Perustelut arvosanoille: 

 
Kaikilla projektipäälliköillä on kokemusta vastaavanlaisista hankkeista, joissa 
ovat toimineet projektipäällikköinä. Ramboll Finland Oy:n projektipäälliköllä on 
eniten kokemusta vastaavista suunnitteluhankkeista. SITO Oy:n ja WSP Finland 
Oy:n projektipäälliköillä on melko monipuolisesti kokemusta vastaavista hank-
keista. FCG Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n projektipäälliköillä on jonkin verran ko-
kemusta vastaavanlaisista hankkeista. Finnmap Infra Oy:n projektipäällikölle on 
arvioitu turhan niukasti työtunteja. 

 
 
4. Projektiryhmän arviointi 
 

Katusuunnittelijat  
 
Tarjoaja Katusuunnittelijat Arvio 0...10 

FCG Oy  Ins. (AMK) Heidi Piiroinen (04) 

Ins. (AMK) Elina Laalo (04) 

DI Tuomas Miettinen 

7 

SITO Oy  Ins. (AMK) Arja Pöykiö (02) 

Annina Lehikoinen (04) 

8 

WSP Finland Oy Ins. Perttu Mäkäräinen (03) 

Ins. Henry Lindgren (02) 

Teknikko Timo Karhunen (03) 

DI Riikka Kallio (01) 

8 

Finnmap Infra Oy DI Satu Suokas (03) 

Miljöös. Katu Paronen (04) 

DI Jari Pihlajamäki (02) 

Ins. Paula Salminen (05) 

8 

Ramboll Finland Oy Ins. Mauri Myyrä (01) 

Ins. (AMK) Kimmo Kykkänen (04) 

Mirja Haavisto 

9 

 
Perustelut arvosanoille: 
 
Referenssien mukaan katusuunnitteluryhmillä on vaihtelevasti kokemusta kau-
punkirakenteellisesti keskeisten, jalankulkupainotteisten katujen rakennussuun-
nittelusta. Paras kokemus on Ramboll Finland Oy:n ryhmällä. SITO Oy:n, WSP 
Finland Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n ryhmillä on melko kattava kokemus vastaa-
vanlaisista hankkeista. FCG Oy:n ryhmän kokemus on muita vähäisempi. Kaik-
kien ryhmien kokonaistyömääräarviot ovat riittäviä. 
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Katuympäristösuunnittelijat 
 
Tarjoaja Katuympäristösuunnittelijat Arvio 0...10 

FCG Oy  

 

Mais.arkk. Taina Tuominen (02) 

Mais.arkk. Mari Antere (04)  

Suunn.hort. Johanna Stigzelius (05) 

7 

SITO Oy  Mais.arkk. Ismo Häkkinen (02) 

Niina Meronen (03) 

Jenny Asanti 

Arkk. Yrjö Rossi (01) 

8 

WSP Finland Oy Teoll. muot. Pia Salmi (02) 

Mais.arkk. Satu Niemelä-Prittinen (03) 

Sis.arkk. Liisa Ilveskorpi (01) 

Arkk. Tuomas Vuorinen (02) 

8 

Finnmap Infra Oy Mais.arkk. Sarianne Silfverberg (02) 

Mais.arkk. Sirpa Mäkilä (03) 

Suunn.hort. Anna Ryymin (04) 

Susanna Mikkola (05) 

7 

Ramboll Finland Oy Mais.arkk. Lauri Axelsson (02) 

Hort. (AMK) Kati Kuosmanen (03) 

Arkk. Jari Mäkynen (01) 

8 

 
Perustelut arvosanoille: 
 
Referenssien mukaan kaikilla katuympäristön suunnitteluryhmillä on jonkin ver-
ran kokemusta vastaavanlaisista katuympäristön suunnitteluhankkeista. SITO 
Oy:n, WSP Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n ryhmissä on mukana myös 
erittäin kokeneita asiantuntijoita. Finnmap Infra Oy:n työmääräarvio on turhan 
niukka. Muiden konsulttien tuntimääräarviot ovat riittäviä. 

 
Pohjarakennus- ja rakennesuunnittelijat 
 
Tarjoaja Pohjarakennussuunnittelijat Arvio 0...10 

FCG Oy 

 

DI Tapio Ranta-Aho (02) 

DI Juha Pulkka (02) 

DI Silke Savikurki (03) 

DI Christos Kravvaritis (03) 

7 

SITO Oy DI Leena Nurmi (02) 

DI Marja Tolvari-Holm (01) 

8 

WSP Finland Oy DI Kai Gulin (01) 

DI Teuvo Holappa (02) 

8 

Finnmap Infra Oy DI Elise Ruohonen (02) 

DI Hanna Melkko (03) 

7 

Ramboll Finland Oy DI Outi Kettunen (02) 

Ins. (AMK) Sirpa Toroi (04) 

8 

 
Perustelut arvosanoille: 
 
Henkilökohtaisten referenssien mukaan SITO Oy:n, WSP Finland Oy:n ja Ram-
boll Finland Oy:n suunnitteluryhmillä on hyvä kokemus vastaavanlaisista suun-
nitteluhankkeista. FCG:n ja Finnmap Infra Oy:n kokemus vastaavista hankkeista 
on vähäisempi. 
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Vuorovaikutussuunnittelijat 
 
Tarjoaja Vuorovaikutussuunnittelijat Arvio 0...10 

FCG Oy 

 

FM Taina Ollikainen (02) 

FM Mari Pohjola (03) 

7 

SITO Oy Valtiotiet. maist. Mirka Härkönen (02) 8 

WSP Finland Oy Teoll. muot. Mari Siikonen (01) 

Kauppatiet. maist. Tuomas Santasalo (01) 

8 

Finnmap Infra Oy Miljöös. Kati Paronen (04) 5 

Ramboll Finland Oy Psyk. maist. Anne Vehmas (01) 

Ins. (AMK) Venla Pesonen (05) 

8 

 
Perustelut arvosanoille: 
 
Referenssien mukaan kaikilla paitsi Finnmap Infra Oy:llä on kokemusta vastaa-
vien hankkeiden vuorovaikutuksesta. FCG Oy:llä on muihin verrattuna niukka 
työmääräarvio. 
Finnmap Infra Oy:n vuorovaikutukseen arvioitu työmäärä ei käy ilmi tarjouksesta. 

 
Projektiryhmän kokonaispistemäärä 
 
Projektiryhmän kokonaispistemäärä on arvioitu edellä esitettyihin arvioihin ja 
työmääriin perustuen. Arvioinnin painopisteet ovat olleet katusuunnittelussa ja 
katuympäristösuunnittelussa. 
 
Tarjoaja Arvio 0...10 

FCG Oy 7 

SITO Oy 8 

WSP Finland Oy 8 

Finnmap Infra Oy 7 

Ramboll Finland Oy 8,5 

 
 
5. Tarjouksen arviointi 

 
Tarjouspyynnön mukaisilla kolmella tärkeimmällä asialla haetaan nimenomaan 
kyseessä olevan hankkeen ja sen onnistumisen kannalta tärkeitä asioita. Tar-
jouspyynnön mukaisella selvityksellä aikatauluriskeistä ja toimenpiteistä niiden 
hoitamiseksi haetaan niitä keinoja, joiden avulla varmistetaan suunnittelutyön ai-
kataulussa pysyminen. 

 
Tarjoaja 3 tärkeintä asiaa ja aikataulu Arvio 0...10 

FCG Oy  

 

1. Kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen, viihtyisä ja 

toimiva kauppakatu 

2. Vuorovaikutus asukkaiden ja alueen toimijoiden 

kanssa 

3. Pohjarakenne- ja tasaussuunnittelu 

 

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty 

- välitavoitteet esitetty 

- itselleluovutus huomioitu 

- tarkastusajat huomioitu 

 

9 
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SITO Oy  

 

4. Ison Roobertinkadun kaupunkikuvallinen kehittämi-

nen korkeatasoiseksi ydinkeskustan jalankulkualu-

eeksi, kadun viihtyisyyden parantaminen ja vetovoi-

maisuuden lisääminen niin kiinteistöjen omistajien, 

yrittäjien ja asukkaiden kuin turistienkin kannalta 

5. Kadun toimintojen, kunnallistekniikan ja kaupunkiku-

vallisten tavoitteiden yhteensovittaminen kaikkien 

osapuolien kannalta hyvin toimivaksi ja ylläpidettä-

väksi kokonaisuudeksi 

6. Toimiva vuorovaikutus ja hyväksyttävyyden 

saaminen hankkeelle 

 

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty 

- välitavoitteet esitetty 

- itselleluovutus huomioitu 

- tarkastusajat huomioitu 

 

9 

WSP Finland Oy  

 

7. Kaupunkitilan toiminnallisuus sekä tunnistettava 

omaleimaisuus ja laatu 

8. Huolellisesti suunnitellut tekniset ratkaisut tukevat 

rakenteiden pitkäikäisyyttä ja elinkaarta sekä ovat 

osa yhtenäistä kaupunkitilaa 

9. Asukkaiden, yrittäjien ja kadun muiden käyttäjien 

yhteispeli menestyvän kauppakadun suunnittelussa 

– laadukas vuorovaikutus 

 

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty 

- välitavoitteet esitetty 

- sisäiset tarkastukset huomioitu  

- tarkastusajat huomioitu  

 

9 

Finnmap Infra Oy  

 

10. Eri katutoimintojen viihtyisät ja turvalliset ratkaisut 

kaikki osa-alueet huomioiden detaljisuunnittelun 

tasolle saakka 

11. Katutiloiltaan urbaanin, ympäristöön sopivan ja 

kestävän katuympäristön suunnittelu, missä maise-

matilat ovat historialliseen ympäristöön sopivia 

12. Ajantasainen, läpinäkyvä ja helposti lähestyttävä 

yhteistyö alueen toimijoiden kanssa 

 

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty 

- välitavoitteet esitetty 

- sisäiset tarkastukset huomioitu  

- tarkastusajat huomioitu 

 

9 

Ramboll Finland Oy  

 

13. Pääsuunnittelijan koordinointitehtävät ja hyvät 

kunnallistekniset ratkaisut 

14. Katuympäristö 

15. Vuorovaikutus 

 

- aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi esitetty 

- välitavoitteet esitetty 

- itselleluovutus huomioitu 

- tarkastusajat huomioitu 

 

9 
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Perustelut arvosanoille: 
 
- Kaikki konsultit olivat maininneet kolme tärkeää asiaa, joilla on merkitystä 

tämän hankkeen läpiviennissä. Kaikkien painotuksissa oli mukana katuympä-
ristö ja katurakenteet sekä vuorovaikutus. 

- Kaikki konsultit olivat esittäneet aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi 
sekä suunnittelun välitavoitteet. Kaikki olivat aikatauluissaan huomioineet 
myös itselleluovutuksen ja tarkastusajat. 

 
 

 
Laatuarvioinnin suorittaneen ryhmän puolesta 
 
13.5.2015 
 
Tomas Palmgren 

Projektinjohtaja 
 

 
Liite 1 Tarjouksien laatuosioiden avauspöytäkirja 


