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HYVANTOIVONPUISTO
Tukimuurien rakennusurakan valmistelu ja rakennustyoénaikaiset
asiantuntijatehtavat vuoden 2015 aikana

Kiitdmme tarjouspyynnéstanne ja tarjoudumme kohteliaimmin laatimaan
otsikon mukaiset tehtavét seuraavasti.

1. Tehtava

Hyvantoivonpuiston ja Selkdmerenpuiston tukimuureista ja silloista on
laadittu rakennussuunnitelma. Rakennussuunnitelma on laadittu tietomal-
lina Tekla Structures ohjelmalla. Puiston alueella sijaitsee myds maanala-
sia tiloja, kuten Jatkasaaren kalliotila kuiluineen, Airutparkki, Jateasema
R&6ri ja jateputket. Koko puistoalue rajoittuu kortteleihin, joiden rakennuk-
set sijaitsevat aivan puiston rajalla. Tukimuurit ja niihin liittyvat portaat si-
jaitsevat maanlaisten tilojen ja rakennusten valittdmassa tuntumassa.

Tukimuurien ja siltojen urakkalaskenta ja rakennustyd toteutetaan pilotti-
kohteena tietomallia kayttaen. Rakenteista ei ole laadittu rakennuspiirus-
tuksia vaan urakka toteutetaan ainoastaan tietomallia kayttaden. Hankkeen
tavoitteena on kehittaa tietomallin kayttéa rakentamisessa, rakennuttami-
sessa, laadunvarmistuksessa ja yllapidossa rakennustyon valmistuttua.

Lahtokohtaisesti tukimuurit, sillat ja puisto rakennetaan kortteleiden ra-
kennusten valmistumisen jalkeen. Rakennusten ja tukimuurien yhteenso-
vittaminen, tekninen toteutettavuus ja taloudellisesti mielekas rakentami-
nen edellyttavat kuitenkin em. rakenteiden rakentamista osittain samaan
alkaan. Taman vuoksi puistosta, tukimuureista, silloista, rakennuksista,
maanalaisista tiloista seka putkistoista on laadittava yhteinen tietomalli ra-
kenteiden yhteensovittamiseksi ja rakentamisen vaiheistuksen seka aika-
taulun maarittamiseksi.
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Tehtavaan sisaltyy seuraavat laadittavat suunnitelmat ja tehtavat:
e Tietomalli puiston taitorakenteiden ja korttelien rakennusten yh-
teensovittamiseksi ja rakennustyon vaiheistamiseksi
e Rakennustyén vaiheistuksen suunnittelu
¢ Tietomallikoordinaattorin tehtavat
Urakaan sisaltyvan tietomallin esittely ja kaytén opastus hankkeen
osapuolille
Teknisten tydsuunnitelmien tarkastaminen
Laadunvalvontaan ja laadunvarmistukseen liittyvat tehtavat
Rakenneteknisten asiantuntijalausuntojen laatiminen
Tarvittavien tdydentavien suunnitelmien laatiminen
Tybmaa- ja suunnittelukokouksiin osallistuminen tarvittaessa

2. Sopimusasiakirjat

Tehtdvan suorittamisessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja:

1. Tilaus

2. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 HKR:n niihin raken-
nusvirastossa 29.4.1999 tehdyin muutoksin.

3. Tarjous

3. Projektiorganisaatio
Asetamme tyéhon seuraavat avainhenkilot: (henkiléryhma)

Konsulttiryhmén projektin johto ja vuorovaikutus (Ponvia Oy)
Projektipaallikko

Tukimuurien ja sillat (Ponvia Oy)

Rakennussuunnittelu

) Rakennuss., tietomallikoordinaattori
Rakennussuunnittelu
Rakennussuunnittelu

Puisto (VSU Oy)
T ' Puiston suunnittelu
Puiston suunnittelu

Geotekninen suunnittelu ja esirakentaminen (Geobotnia Oy)
o0 Geotekninen suunnittelu.
Geotekninen suunnittelu

Véyla- ja kuivatussuunnittelu (Plaana Oy)
' Vayla- ja kuivatussuunnittelu.

Edella esiteltyjen avainhenkildiden lisaksi suunnittelutyohén osallistuu tar-
vittaessa muuta henkiléstéa Ponvia Oy:sta ja alikonsulttiyrityksista.
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4. Laadunvarmistus

Tyossa noudatetaan Insinééritoimisto Ponvia Oy:n laatu-jarjestelmaa, joka
on saanut RAKLI-SKOL-ATL hyvaksynnan.

Suunnitteluryhmén tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia konsulttipalvelu-
ja asiakkaan tarpeisiin. Kaytannéssa tama merkitsee kaikkien tehtavako-
konaisuuksien toteuttamisen valvontaa ammatillisesti, taloudellisesti ja ai-
kataulullisesti.

5. Veloitusperusteet

6. Kulut

Palkkiomuoto on aikapalkkio henkiléryhmittdin (KSE 1995, kohta 5.2.4).
Tuntiveloitushintoina kaytetdéan litteen 2 mukaisia hintoja. Toimiston hen-
kilokunta on sijoitettu henkiléryhmiin litteen 1 mukaisesti. Suunnittelukus-
tannusten ylarajaksi arvioimme 54.000 € + alv 24 %.

Muissa erikseen sovittavissa lisatéissa kaytetaan liitteen 2 mukaisia tunti-
veloitushintoja

ATK:n kaytosta aiheutuvat kulut sisaltyvat hintoihin. Matkakustannukset
sisaltyvat tuntihintoihin.

Tarpeelliset kopiot piirustuksista tilataan tilaajan maaraamasta kopiolai-
toksesta tilaajan laskuun.

7. Aikataulu

LITTEET

Hankkeen kokonaisaikataulun mukaan.

Toivomme tarjouksemme sopivan Teille ja johtavan tilaukseen.

Kunnioittavasti

Insindoritoimisto Ponvia Oy

DI
Kari Kuusela
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1. Henkildkuntaluettelo, Ponvia Oy
2. Tuntiveloitushinnat henkiloryhmittéin



