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16 §

Valtatien 4 parantaminen liittymajarjestelyineen valilla Keha |

(mt 101) — Porvoonvayla (vt 7), tiesuunnitelma, lisatyon tilaaminen,
Ramboll Finland Oy, kattohinta 11 611 euroa (alv 0 %)
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Paatos

Investointitoimiston toimistopaallikko paatti tilata Helsingin kaupungin
rakennusviraston osuuden Valtatien 4 parantaminen liittymajarjestelyi-
neen valilla Keha | (mt 101) - Porvoonvayla (vt 7), tiesuunnitelma suun-
nittelun lisatydsta Ramboll Finland Oy:lta sen antaman 30.10.2015 pai-
vatyn tarjouksen mukaisesti 11 611,00 euron arvonlisaverottomaan kat-
tohintaan.

Investointitoimiston toimistopaallikké on 5.10.2015 (§ 13) paattanyt tila-
ta Helsingin kaupungin rakennusviraston osuuden Valtatien 4 paranta-
minen liittymajarjestelyineen valilla Keha | (mt 101) - Porvoonvayla (vt
7), tiesuunnitelma suunnittelun tarjouskilpailun perusteella kokonaista-
loudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Ramboll Finland Oy:lta
38 880 euron arvonlisaverottomaan kattohintaan. Tehtavan kokonais-
hinta on 193 200 euroa (alv 0 %). Lisaksi kopiokuluiksi on arvoitu 1 200
euroa (alv 0%). Kustannukset jaetaan siten, etta Helsingin kaupungin
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto osuus on 20 % (38 880 euroa,
alv 0 %) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ymparistokeskuksen
osuus on 80 % (155 520 euroa, alv 0 %).

Hankinta on toteutettu hankintarenkaana, jossa hankintayksikoita ovat
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ymparistokeskus ja Helsingin kau-
pungin rakennusvirasto. Hankinnasta on tehty sopimus kaikkien kol-
men osapuolen valilla.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ymparistokeskuksella ja Helsingin
kaupungilla on yhteishankkeena kyseisen tie valin parantaminen. Valta-
tien 4 ja 7 liittymaalueen toimivuus on alueen sijainnista johtuen tarkea,
silla ongelmat heijastuvat koko itaisen paakaupunkiseudun liikennever-
kossa.

Paatoksen perustelut

Tyon aikana on todettu tarvetta tehda seuraava lisatyo, joka ei kuulu al-
kuperaiseen sopimukseen:

Lisatyotarjous 30.10.2015

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1515 Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 2(2)
%~ Rakennusvirasto

Katu- ja puisto-osasto

Investointitoimisto 22.12.2015

Toimistopaallikkd KIT

Tiesuunnitelman laatimiseen liittyvat pohjatutkimukset, yhteensa
58 055 euroa (alv 0 %).

Taman paatoksen ja investointitoimiston toimistopaallikon 5.10.2015
paatoksen 13 § arvo on yhteensa 50 491 euroa (alv 0 %).

Lisatilaus on osoittautunut ennalta arvaamattomista syista valttamatto-
maksi suunnitelman valmistumista varten (hankintalaki 28 §). Ramboll
Finland Oy:n antama tarjous on kohtuullinen tydmaaraan nahden.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 10, Yhteishankkeet, Lii-
kennevirasto.

Lisatiedot
Ville Reihe, projektipaallikkd, puhelin: 310 38803
ville.reihe(a)hel fi
Liitteet
1 Tarjous 30.10.2015
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten tdiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, yleisten toiden lautakunta
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