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Mellunmaen keskuksen katujen suunnittelu, lisatyon tilaaminen,
suorahankinta, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, kattohinta 34 152
euroa (alv 0 %)

HEL 2013-012856 T 02 08 02 00
Paatos

Investointitoimiston toimistopaallikko paatti tilata Mellunmaen keskuk-
sen katujen suunnittelun lisatydt suorahankintana FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy:ltd sen antamien, 12.1.2015 ja 21.12.2015 paivattyjen, tar-
jousten mukaisesti 34 152 euron arvonlisaverottomaan kattohintaan ja
alkuperaisen 27.11.2013 paivatyn tarjouksen mukaisin veloitushinnoin.
Rakennusviraston vastuulle kuuluva osuus lisatydsta 1 on 17 627 eu-
roa (alv 0 %) ja 16 525 euroa (alv 0 %) lisatyosta 2. Lisatyotarjoukseen
1 sisaltyvan vesihuoltosuunnittelun osuuden 4 528 euroa (alv. 0 %) ti-
laa Helsingin seudun ymparistdpalvelut (HSY).

Investointitoimiston toimistopaallikkd on 21.1.2014 § 4 paattanyt tilata
Mellunmaen keskuksen katujen suunnittelun rakennusviraston vastuul-
le kuuluvan osuuden 102 980 euron arvonlisaverottomaan kattohintaan
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta FCG Suun-
nittelu ja tekniikka Oy:Itd. Samaan tarjoukseen sisaltyvan vesihuolto-
suunnittelun osuuden (29 520 euroa, alv 0 %) on tilannut HSY.

Suunnittelun kuluessa toimeksianto on osoittautunut arvioitua haasta-
vammaksi ja tydssa on jouduttu tekemaan tavanomaista enemman eri-
koistarkasteluja, vaihtoehtosuunnittelua ja rakentamisen yhteensovitta-
mista. Toimeksiantoa on jouduttu laajentamaan ja muuttamaan seuraa-
villa, alkuperaiseen toimeksiantoon kuulumattomilla lisatailla:

— Bussiterminaalin paikkakohtainen mitoitus avi-tarkasteluineen

— Metron pohjoispuolen korttelin maanalaisen pysakoinnin selvitys

— Kuorma-autojen pysakointialueen pohjanvahvistussuunnittelu

— ALY-korttelin vesihuollon linjausmuutokset (HSY)

— Mellunmaentien ja Lansimaentien kiertoliittymamuutokset

— Pyorailyn reittilinjausmuutokset

— Rakentamisen valmistelu (asiakirjojen laatiminen, tyon vaiheistuk-
sen suunnittelu, tilapaisten joukkoliikennepysakkien ja niihin liitty-
vien kulkuyhteyksien suunnittelu)

Taman paatoksen ja investointitoimiston toimistopaallikon 21.1.2014 §
4 paatoksen (102 980 euroa, alv 0 %) arvo on yhteensa 137 132 euroa
(alv 0 %).
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Kyse on alkuperaiseen hankintasopimukseen sisaltymattomasta lisa-
suunnittelusta, joka hankitaan alkuperaiselta toimittajalta. Lisasuunnit-
telu on ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi
suunnittelupalvelun toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin
maaritelty. Lisasuunnittelu on ehdottoman valttamatonta alkuperaisen
sopimuksen loppuunsaattamiseksi ja sen erottaminen paasopimukses-
ta aiheuttaisi hankintayksikolle huomattavaa haittaa (hankintalaki 28 §).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n antamat tarjoukset ovat kohtuulliset
tyomaaraan nahden.

Rahoitus 8 03 30 projektialueiden kadut/ uudet projektialueet ja muu
taydennysrakentaminen.
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