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9§

Runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejarjestelyjen rakenta-
minen Valimotien ja Tapaninkylantien liittymassa, Peab Infra Oy,
lisatyon tilaaminen 13 442,45 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-004800 T 08 02 00
Paatos

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikko paatti tila-
ta Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman rakentamisen lisatoita

Peab Infra Oy:Itd sen 21.4.2016 (lisatyd nro 1), 14.4.2016 (lisatyd nro 2)
ja 18.4.2016 (lisatyd nro 5) antamien lisatyotarjouksien perusteella

13 442,45 euron arvonlisaverottomaan hintaan. Tarjouksiin sisaltyvan
Vantaan osuuden 13 442,45 euroa (alv 0 %), tilaa Vantaan kaupungin
Maankayton, rakentamisen ja ympariston toimialan Katutekniikka.

Lisatilaus on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymaton lisatyo, joka
hankitaan alkuperaiselta toimittajalta ja joka ennalta arvaamattomista
syista on osoittautunut valttamattomaksi alkuperaisen hankinnan suorit-
tamiselle (hankintalaki 28 §). Peab Infra Oy:n antamat tarjoukset ovat
kohtuullisia tydmaariin ndhden. Vantaan kaupungin Maankayton, ra-
kentamisen ja ympariston toimialan Katutekniikka on tilannut lisatyot
18.4.2016 ja 21.4.2016.

Kaupungininsinori paatti 4.11.2015 § 37 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston tilaamaan Valimotien ja Tapaninkylantien
liittyman rakentamisen Peab Infra Oy:lta sen 22.10.2015 antaman hal-
vimman kokonaishinnan perusteella 599 893 euron arvonlisaverotto-
maan urakkahintaan. Samaan tarjoukseen sisaltyvan Vantaan osuuden
599 893 euroa (alv 0 %), tilaa Vantaan kaupungin Maankayton, raken-
tamisen ja ympariston toimialan Katutekniikka. Urakan kokonaishinta
on 1 199 786 euroa (alv 0 %).

Lisaksi kaupungininsinoori paatti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin lisa- ja
muutostoihin seka tilauksen perusteella syntyviin muihin lisavelvoittei-
siin arvonlisaverottomana enintdan 100 000 euroa.

Paatoksen perustelut

Kyseessa on kansallisen kynnysarvon ylittava hankinta, jonka tilaajina
toimivat Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston
toimialan Katutekniikka seka Helsingin kaupungin rakennusviraston
muodostamana hankintarengas "Yhteistyo- ja toteuttamissopimus Run-
kolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejarjestelyjen rakentamisesta ja
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kustannusjaosta Valimotien ja Tapaninkylantien liittymassa” sopimuk-
sen mukaisesti (Yleisten tdiden lautakunnan paatoés 9.6.2015 § 288).

Kummatkin hankintarenkaan osapuolet tekevat omat hankintapaatok-
set osuuksistaan (50/50 %). Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii
Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston toimialan
Katutekniikka.

Rakennuskohde sijaitsee Vantaan kaupungin Tammiston kaupungino-

sassa ja osin Helsingin puolella. Urakka kasittaa Valimotien parantami-
sen valilld Helsingin raja—Kirkkotie, Vanhan Tuusulantien parantamisen
Vantaan rajalta etelaan ja Tapaninkylantien parantamisen Valimotielta

itddn. Vantaan kaupungilla ja Helsingin kaupungilla on yhteishankkee-

na kyseisen liittyman parantaminen.

Urakassa ei ole aikaisemmin tilattu lisatoita.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen,
joukkoliikenteen kehittaminen.
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