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Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Katu- ja puisto-osasto
Projektinjohtaja Sauli Hakkarainen
PL 1515, HELSINGIN KAUPUNKI

Sompasaaren suunnittelu, muutos — ja lisatyoétarjous

Sompasaaren suunnittelu ja lisatyo6t
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Sompasaaren kaava-alueen kaupunkikuva-, katu-, rakenne- pohjanrakennussuunnittelun
laatimisen yhteydesséa on tullut esille ja tarve laajentaa alkuperaisen tarjouksen mukaisia
suunnittelutehtavia seka tarkentaa teknisid suunnittelutehtdvia ja niiden laajuutta.
Lisatehtavat liittyvat kiintedsti Sompasaaren kaupunkikuvalliseen ja arkkitehtuuriseen
aluekokonaisuuteen ja sen hallintaan.

Toimivan lopputuloksen kannalta on jarkevaa yhteen sovittaa suunnitteluratkaisut ja
vaativat tekniset yksityiskohdat. Lisdtyétarjouksen mukaisia suunnittelutehtavia ja
suunnittelukustannuksia ei ole voinut ennakoida eik& arvioida tarjousvaiheessa.

Sompasaaren suunnittelu alkoi vuoden 2014 alkupuolella. Suunnittelutyén edetessa on
suunnittelutyén laajuuteen ja sisaltéon tullut muutoksia. Lisatdiksi katsomme:

1. Sompasaaren kaava-alueen tarjouspyynnén mukaisen yleissuunnitelman tarkistuksen
laatimisen yhteydessa katujen ja aukioiden toteutunut tarkistusty6 kasitti alkuperaisesta
suunnitteluohjelmasta poiketen kaava-alueen kokonaissuunnitelman paivittdémisen ja
ennakoitua useampien vaihtoehtojen laatimisen ja niiden hyvaksyttamisen KSV:n ja
HKR:n suunnittelua ohjanneiden edustajien taholla. Vaihtoehtojen laatiminen ja niiden
hyvaksyminen kasiteltiin hankeryhman kokouksissa. (10 000 €)

2. Sompasaaren rantamuureihin liittyvat kuuden laiturin ja portaiden suunnittelu paatettiin
hankeryhméssa suunnitella  jokainen laituri  arkkitehtuuriltaan  yksil6llisesti
tarjouspyynnon yleissuunnitelmasta poiketen. Yleissuunnitelmassa kaikki laiturit olivat
samanlaisia (55 000 €)

3. Kuuden laiturin erilaiset porras- ja tasorakenteet aiheuttivat rakennesuunnittelun lisksi
lisaty6ta myds geosuunnitteluun laiturin merenpohjaan perustamisesta. (5 000 €)

4. KSV:ssd laadittuun ja hyvéaksyttyyn liikennesuunnitelmaan tehtiin muutoksia, jotka
vaikuttivat katusuunnitelmien tasauksiin ja reunakiviin. (10 000 €)

5. Aallonhalkojan kadulla on hyvaksytyn liikennesuunnitelman mukaan varauduttu
raitotiella ja pysakeilla. Katurakennussuunnitteluvaiheessa paatettiin
hankeryhmékokouksessa, ettd raitiotiealue suunnitellaan ensimmaisessa vaiheessa
viheralueena; istutuksin, kenttakivi- ja nurmikkoaluein. Suunnittelussa on varauduttu
raitiotien totutukseen my&hemmin. Aallonhalkojan kadun muutokset aiheuttivat paljon
lisatoita katu- ja katuymparistésuunnitteluun. (20 000 €)

6. Loviseholminpuiston yleistasaus ja siihen liittyvat tonttikatujen suunnitelmat jouduttiin
muuttamaan  katusuunnitteluvaiheessa  suunnitelmien ja tasauksien osalta
pelastuslaitoksen pelastusreittien vuoksi. (5 000 €)
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7. Sompasaaren ita- ja lansipuolen erittain pitkien rantamuuri ylataso aiheutti huomattavaa
lisd- ja muutostydta viereisten katujen tasauksiin ja kallistuksiin; viereisten pyorétien ja
jalkakaytavan kallistukset muutettiin pois pain muureista kallistuksiin, jolloin saastyttiin
pitkilta kouruilta. (10 000 €)

8. Sompasaaren kaava-alueen nykyisten yldosaltaan purettavien rantamuurien ja osittain
alaosastaan hyvaksi kaytettavien uudempien rantamuurien rakennesuunnittelu
aiheuttivat lahtétietomallin laatimisessa huomattavaa tyépanosta ja lisatyéta. Rakenteet
oli mallinnettava yksityiskohtaisesti vanhoista suunnitelmista ja ne olivat erikseen
yhdenmukaistettava kasitydnd maastomittauksen tarkemittauksiin. (21 000 €)

9. Toteutetun Sompasaarenkanavan pohjoisosan puettavien rakenteiden ja uusien
rakenteiden rakennesuunnittelu ja rakenteiden sovittaminen vanhan sillan valiaikaisiin
rakenteisiin aiheutti lisatyota. Purettavia rakenteita ei ollut osoitettu tarjouspyynnéssa
(valiaikaiset siipimuurit esim.). (5 000 €)

10. Sompasaaren kaava-alueen ensimmaisen rakennusvaiheen rakennesuunnitelmat
valmistuivat tammikuussa 2016. Projektin alussa oli sovittu, ettd rantamuuri
suunnitellaan samalla periaatteella kuin Sompasaaren kanavan rantamuurit.
Suunnitelmien valmistuttua tilaaja on esittényt, ettd rantamuurin perustamistapaa
muutetaan. Valmistuneissa suunnitelmissa rantamuurit perustetaan suoraan
porapaaluille. Muutettu perustus on edelleenkin porapaalut, mutta paalujen paille
tehdaan ensin laatta, jonka paalle asennetaan rantamuurielementti. Tallda muutoksella
helpotetaan tyovaiheita. Kustannussaastdé ei ole merkittava johtuen lisdéntyvista
massamaaristd. Suunnitelmien muutos aiheuttaa lisdty6td. Muutoksia tulee
geosuunnitelmiin, rakennesuunnitelmiin ja kadun rakennussuunnitelmiin. (63 500 €)

Lisatodista on kirjauksia suunnittelukokouksien 12.12.2014, 15.6.2015 ja 27.8.2015
poytakirjoissa. Lisatoista on kayty erillinen kokous 2.9.2015. Lasna olivat Sauli
Hakkarainen ja Juha Lahti. Kokouksessa sovittiin tdman tarjouksen tekemisesta.

Organisaatio ja tuntimaarat
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Suunnittelutydn tekevat alkuperaisen toimeksiannon henkildstd. Suunnitteluosa-alueiden
vastuuhenkil6t:

- paasuunnittelija ja projektipaallikko
- laadunvarmistus

- sillat ja rakenteet

- kadut ja vesihuolto

- geotekniikka

Muuta suunnittelu- ja avustavaa henkilokuntaa kdytamme tarpeen mukaan.

Henkildiden tuntiarvio on liitteessa 1.
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Lisaty6t valmistuvat Sompasaaren muun suunnittelun aikataulussa siten, etta suunnitelmat
olisivat tilaajan tarkastamat 23. kesékuuta mennessa. Tilaajalle varataan tarkastusaikaa
kaksi viikkoa.

Suunnittelukustannukset
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Sompasaaren kaava-alueen lisatyotarjous perustuu katu- ja puisto-osaston ja Sito Oy:n
véliseen sopimukseen Sompasaaren suunnittelusta noudattaen siind maariteltyja
henkiléryhmittéisia aikapalkkiohintoja ja perusteita. Matka- ja ATK- kulut sisaltyvat
tuntihintoihin. Arvioidut tyémaarat on esitetty liitteessa.

Suunnittelun lisatéiden kokonaiskustannusarvio on: 204 500 € + alv 24 % (49 080)

Toivomme tarjouksen soveltuvan Teille.

Yhteyshenkilémme on Juha Lahti p. 050 559 2055.
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Kaupunkitekniikka Kaupunki
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