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25§
Sompasaaren suunnittelu, lisatyon tilaaminen, suorahankinta, Si-
to Oy, kattohinta 204 500 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-002834 T 02 08 02 00
Paatos

Investointitoimiston toimistopaallikkd paatti tilata Sompasaaren suunnit-
telun lisatyot Sito Oy:lta sen antaman 1.4.2016 paivatyn tarjouksen mu-
kaisesti 204 500 euron arvonlisaverottomaan kattohintaan ja alkuperai-
sen 10.2.2014 paivatyn tarjouksen mukaisin veloitushinnoin.

Paatoksen perustelut

Kaupungininsindori on 12.3.2014 § 7 paattanyt tilata Sompasaaren
suunnittelun tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti edulli-
simman tarjouksen antaneelta Sito Oy:Ita 560 000 euron arvonlisave-
rottomaan kattohintaan. Edelleen kaupungininsinoori on paattanyt oi-
keuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston kayttamaan toimek-
siannossa mahdollisesti tuleviin lisatoihin tai -velvoitteisiin enintaan
40000 euroa (alv 0 %). Yleisten toiden lautakunta on 24.5.2016 § 246
paattanyt oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston kaytta-
maan Sompasaaren lisa- ja muutostoihin lisaksi 164 500 euroa eli
suunnitteluun yhteensa 764 500 euroa (alv 0 %).

Suunnittelun kuluessa on toimeksiantoa jouduttu laajentamaan seka
muuttamaan seuraavilla lisatailla:

— Katujen ja aukioiden kokonaissuunnitelmaa paivitettiin ja siita tehtiin
useimpia vaihtoehtoja kasiteltavaksi suunnitteluryhmalle, 10 000 eu-
roa.

— Liikennesuunnitelmaan tehtiin muutoksia, jotka vaikuttivat katu-
suunnitelmien tasauksiin ja reunakiviin, 10 000 euroa.

— Alueen pelastusreitit tarkentuivat mista johtuen Loviseholmin-puis-
ton yleistasausta ja siihen liittyvien tonttikatujen tasauksia muutet-
tiin, 5 000 euroa.

— Sompasaaren ita- ja lansirannan rantamuurien ylatason sailyttami-
nen suorana aiheutti lisa- ja muutosty6ta katujen tasauksiin ja kallis-
tuksiin, mutta silla saavutettiin kaupunkikuvallisesti parempi ratkaisu
jossa myds alueen kuivatus saatiin hyvin ratkaistua, 10 000 euroa.

— Aallonhalkoja kadulle hyvaksytyn likennesuunnitelman mukaan on
varauduttu raitotiella seka pysakeilla ja tasta on tehty katusuunnitel-
ma. Rakennussuunnittelussa on varauduttu raitiotien totutukseen
myohemmin ja on suunniteltu valivaiheen ratkaisu, 20 000 euroa.
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— Sompasaaren rantamuureihin liittyvat 6 laituria ja porrasta suunni-
teltiin arkkitehtuuriltaan yksiléllisesti. Suunnittelun 1ahtékohtana ol-
leessa yleissuunnitelmassa ne olivat kaikki samanlaisia, rakenne-
suunnittelu, 55 000 euroa ja geotekniikka, 5 000 euroa.

— Sompasaaren nykyisien osittain purettavien ja osin hyvaksi kaytet-
tavien uudempien rantamuurien mallintaminen osaksi lahtdtietomal-
lia vanhojen suunnitelmien ja tarkemittauksien perusteella,

21000 euroa.

— Sompasaarenkanavan purettavien rakenteiden, sillan valiaikaisten
rakenteiden ja uusien rakenteiden yhteensovitus, 5 000 euroa.

— Rantamuurien perustamistavan muutos, jolla helpotetaan rakenta-
mista, 63 500 euroa.

Taman paatoksen ja kaupungininsindorin paatoksen 12.3.2014 § 7,
(560 000 euroa alv 0 %) arvo on yhteensa 764 500 euroa (alv 0 %).

Lisatilaus on ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamatto-
maksi alkuperaisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle (hankintala-
ki 28 §). Sito Oy:n antama tarjous on kohtuullinen tydmaaraan nahden.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 30 30, Uudisrakentami-
nen, Projektialueiden kadut, Kalasatama.
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