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27 §

Runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejarjestelyjen rakenta-
minen Valimotien ja Tapaninkylantien liittymassa, Peab Infra Oy,
lisatyon tilaaminen 58 848,35 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-004800 T 08 02 00
Paatos

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikko paatti tila-
ta Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman rakentamisen lisatoita Peab
Infra Oy:lta sen 2.6.2016 (lisatyd nro 12) antaman lisatyotarjouksen pe-
rusteella 58 848,35 euron arvonlisdverottomaan hintaan. Tarjouksiin si-
saltyvan Vantaan osuuden 58 848,35 euroa (alv 0%), tilaa Vantaan
kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston toimialan Katutek-
niikka.

Lisatilaus on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymaton lisatyo, joka
hankitaan alkuperaiselta toimittajalta ja joka ennalta arvaamattomista
syista on osoittautunut valttamattomaksi alkuperaisen hankinnan suorit-
tamiselle (hankintalaki 28 §). Peab Infra Oy:n antama tarjous on koh-
tuullinen tydmaaraan nahden. Vantaan kaupungin Maankayton, raken-
tamisen ja ympariston toimialan Katutekniikka on tilannut lisatyon
17.6.2016.

Kaupungininsinori paatti 4.11.2015 § 37 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston tilaamaan Valimotien ja Tapaninkylantien
liittyman rakentamisen Peab Infra Oy:lta sen 22.10.2015 antaman hal-
vimman kokonaishinnan perusteella 599 893 euron arvonlisaverotto-
maan urakkahintaan. Samaan tarjoukseen sisaltyvan Vantaan osuuden
599 893 euroa (alv 0%), tilaa Vantaan kaupungin Maankayton, rakenta-
misen ja ympariston toimialan Katutekniikka. Urakan kokonaishinta on
1199 786 euroa (alv 0 %).

Lisaksi kaupungininsinoori paatti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin lisa- ja
muutostoihin seka tilauksen perusteella syntyviin muihin lisavelvoittei-
siin arvonlisaverottomana enintdan 100 000 euroa.

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikkd paatti
27.4.2016 § 9 tilata Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman rakentami-
sen lisatoita Peab Infra Oy:lta sen 21.4.2016 (lisatyo nro 1), 14.4.2016
(lisatyo nro 2) ja 18.4.2016 (lisatyo nro 5) antamien lisatyotarjouksien
perusteella 13 442,45 euron arvonlisaverottomaan hintaan.
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Taman paatoksen ja toimistopaallikon paatoksen 27.4.2016 § 9 arvo on
yhteensa 72 290,80 euroa (alv 0 %).

Paatoksen perustelut

Kyseessa on kansallisen kynnysarvon ylittava hankinta, jonka tilaajina
toimivat Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston
toimialan Katutekniikka seka Helsingin kaupungin rakennusviraston
muodostama hankintarengas "Yhteisty6- ja toteuttamissopimus Runko-
linja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejarjestelyjen rakentamisesta ja
kustannusjaosta Valimotien ja Tapaninkylantien liittymassa” sopimuk-
sen mukaisesti (Yleisten tdiden lautakunnan paatés 9.6.2015 § 288).

Kummatkin hankintarenkaan osapuolet tekevat omat hankintapaatok-
set osuuksistaan (50/50 %). Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii
Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston toimialan
Katutekniikka.

Rakennuskohde sijaitsee Vantaan kaupungin Tammiston kaupungino-

sassa ja osin Helsingin puolella. Urakka kasittaa Valimotien parantami-
sen valilla Helsingin raja—Kirkkotie, Vanhan Tuusulantien parantamisen
Vantaan rajalta etelaan ja Tapaninkylantien parantamisen Valimotielta

itdan. Vantaan kaupungilla ja Helsingin kaupungilla on yhteishankkee-

na kyseisen littyman parantaminen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen,
joukkoliikenteen kehittaminen.
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