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29§

Runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejarjestelyjen rakenta-
minen Valimotien ja Tapaninkylantien liittymassa, Peab Infra Oy,
lisa- ja muutostoiden tilaaminen, suorahankinta, 2 469 euroa

(alv 0 %)

HEL 2014-004800 T 08 02 00
Paatos

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikko paatti tila-
ta Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman rakentamisen lisa- ja muu-
tostoita suorahankintana Peab Infra Oy:lta sen 4.7.2016 (lisa- ja muu-
tostyd 7), 5.7.2016 (lisa- ja muutostyd 11) ja 7.7.2016 (lisa- ja muutos-
tyot 13 ja 15) antamien lisa- ja muutostyotarjouksien perusteella

2 469 euron arvonlisaverottomaan hintaan. Tarjouksiin sisaltyvan Van-
taan osuuden 2 469 euroa (alv 0 %), tilaa Vantaan kaupungin Maan-
kayton, rakentamisen ja ympariston toimialan katutekniikka.

TyOnaikana on todettu tarvetta tehda seuraavat lisa- ja muutostyot, jot-
ka eivat kuulu alkuperaiseen sopimukseen:

euroa (alv 0 %)
Lisa- ja muutostyotarjous reunakiven lisays 2016
nro7,4.7.2016
Lisa- ja muutostydtarjous  suojaputkien lisdys 1010
nro 11, 5.7.2016
Lisa- ja muutostyodtarjous leca-soran lisays 1060
nro 13, 7.7.2016
Lisa- ja muutostyotarjous  valaisimen siirto 762
nro 15, 7.7.2016

Lisa- ja muutostyétilaus on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymaton li-
saty0, joka hankitaan alkuperaiselta toimittajalta ja joka ennalta arvaa-
mattomista syista on osoittautunut valttamattémaksi alkuperaisen han-
kinnan suorittamiselle (hankintalaki 28 §). Peab Infra Oy:n antama tar-
jous on kohtuullinen tydmaaraan nahden.

Kaupungininsin6ori paatti 4.11.2015 § 37 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston tilaamaan Valimotien ja Tapaninkylantien
liittyman rakentamisen Peab Infra Oy:lta sen 22.10.2015 antaman hal-
vimman kokonaishinnan perusteella 599 893 euron arvonlisaverotto-
maan urakkahintaan. Samaan tarjoukseen sisaltyvan Vantaan osuuden
599 893 euroa (alv 0 %), tilasi Vantaan kaupungin Maankayton, raken-
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tamisen ja ympariston toimialan katutekniikka. Urakan kokonaishinta on
1199 786 euroa (alv 0 %).

Lisaksi kaupungininsinoori paatti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin lisa- ja
muutostoihin seka tilauksen perusteella syntyviin muihin lisavelvoittei-
siin arvonlisaverottomana enintdan 100 000 euroa.

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikkd on paatta-
nyt 27.4.2016 § 9 tilata Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman raken-
tamisen lisatoita Peab Infra Oy:ltéd sen 21.4.2016 (lisatyo 1), 14.4.2016
(lisatyo 2) ja 18.4.2016 (lisatyd 5) antamien lisatyotarjouksien perus-
teella 13 442,45 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Lisaksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikkd on
paattanyt 21.6.2016 § 27 tilata Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman
rakentamisen lisatoita Peab Infra Oy:lta sen 2.6.2016 (lisatyd 12) anta-
man lisatyotarjouksen perusteella 58 848,35 euron arvonlisaverotto-
maan hintaan.

Taman paatoksen, toimistopaallikon paatdksien 27.4.2016 § 9 ja
21.6.2016 § 27 lisatdiden arvo on yhteensa 74 759,80 euroa (alv 0 %).

Alkuperaisen hankintapaatoksen (599 893 euroa) ja lisatdiden
(74 759,80 euroa) arvo on yhteensa 674 652,80 euroa (alv %).

Paatoksen perustelut

Kyseessa on kansallisen kynnysarvon ylittdva hankinta, jonka tilaajina
toimivat Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston
toimialan Katutekniikka seka Helsingin kaupungin rakennusviraston
muodostama hankintarengas "Yhteisty6- ja toteuttamissopimus Runko-
linja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejarjestelyjen rakentamisesta ja
kustannusjaosta Valimotien ja Tapaninkylantien liittymassa” sopimuk-
sen mukaisesti (Ytlk 9.6.2015 § 288).

Kummatkin hankintarenkaan osapuolet tekevat omat hankintapaatok-
set osuuksistaan (50/50 %). Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii
Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston toimialan
katutekniikka.

Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston toimialan
Katutekniikka on tilannut 10.7.2016 (lisa- ja muutostyon 7) ja 12.7.2016
(lisa- ja muutostyot 11 ja 13).

Rakennuskohde sijaitsee Vantaan kaupungin Tammiston kaupungino-
sassa ja osin Helsingin puolella. Urakka kasittaa Valimotien parantami-
sen valilld Helsingin raja—Kirkkotie, Vanhan Tuusulantien parantamisen

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1515 Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 3 (3)
Y~ Rakennusvirasto

Katu- ja puisto-osasto

Investointitoimisto 03.08.2016

Toimistopaallikkd KIT

Vantaan rajalta etelaan ja Tapaninkylantien parantamisen Valimotielta
itdén. Vantaan kaupungilla ja Helsingin kaupungilla on yhteishankkee-
na kyseisen littyman parantaminen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen,
joukkoliikenteen kehittaminen.

Lisatiedot

Juha Va&atainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisa- ja muutostydtilaus 4 Valimotien ja Tapaninkylantien liittyma

2 Lisa- ja muutostydétilaus 6 Valimotien ja Tapaninkylantien liittyma
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten tdiden lautakunta
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