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30§

Runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejarjestelyjen rakenta-
minen Valimotien ja Tapaninkylantien liittymassa, Peab Infra Oy,
lisa- ja muutostyon tilaaminen, suorahankinta, 24 478,32 euroa (alv
0 %)

HEL 2014-004800 T 08 02 00

Paatos
Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikko paatti tila-
ta Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman rakentamisen lisatoita suo-
rahankintana Peab Infra Oy:lta sen 13.7.2016 (lisa- ja muutostyo
nro 3), 24.8.2016 (lisa- ja muutostyo6t nrot 9 ja 21), 25.8.2016 (lisa- ja
muutostyd nro 19), 26.8.2016 (lisa- ja muutostydt nrot 10, 18, 20 ja 23),
29.8.2016 (lisa- ja muutosty6t nrot 4 ja 17), 30.8.2016 (lisa- ja muutos-
tyot nrot 16 ja 22) antamien lisa- ja muutostyotarjouksien perusteella
24 478,32 euron arvonlisaverottomaan hintaan.
Tarjouksiin sisaltyvan Vantaan kaupungin osuuden 24 478,32 euroa
(alv 0 %), tilaa Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympa-
riston toimialan katutekniikka.
TyOnaikana on todettu tarvetta tehda seuraavat lisa- ja muutostyot, jot-
ka eivat kuulu alkuperaiseen sopimukseen:
euroa (alv 0 %)
Lisa- ja muutostydtarjous  Tapaninkylan sillan 1223,00
nro 3 valaisimen siirto
Lisa- ja muutostydtarjous  Tapaninkylan sillalle 2419,20
nro 19 uudet reunakivet
Lisa- ja muutostyotarjous  Bussipysakin vikavirta- 267,52
nro 21 suojien asennus
Lisa- ja muutostydtarjous  Bussipysakkien aika- 1659,20
nro 20 taulunayttéjen muutos-
tyot
Lisa- ja muutostyotarjous  Pengerkaideiden ym- 5010,72
nro 23 paristojen kiveaminen
Lisa- ja muutostyodtarjous  Liikennevalojen putki- 10903,00
nro 4 tus ja asennus
Lisa- ja muutostyodtarjous  Sillankaide-elementtien 1211,00
nro 9 kittisaumat
Lisa- ja muutostyotarjous Lecasoran lisdaminen 463,00
nro 17 portaalin reunalle
Lisa- ja muutostydtarjous  KBVA asfaltti Tapanin- 4551,00
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nro 10 vainion sillalle
Lisa- ja muutostyotarjous Mastiksieristeen asen- 554,00
nro 18 taminen Tapaninvai-

nion sillalle
Lisa- ja muutostyotarjous  Kirkkotien liittyman 522,00
nro 22 asfaltin uusiminen
Lisa- ja muutostydtarjous  Tapaninkylantien ja 18173,00
nro 16 sillan painumakorjaus

Lisatilaus on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymaton lisatyo, joka
hankitaan alkuperaiselta toimittajalta ja joka ennalta arvaamattomista
syista on osoittautunut valttamattomaksi alkuperaisen hankinnan suorit-
tamiselle (hankintalaki 28 §). Peab Infra Oy:n antamat tarjoukset ovat
kohtuullisia tydmaaraan nahden.

Paatoksen perustelut

Kaupungininsinoori paatti 4.11.2015 § 37 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston tilaamaan Valimotien ja Tapaninkylantien
liittyman rakentamisen Peab Infra Oy:lta sen 22.10.2015 antaman hal-
vimman kokonaishinnan perusteella 599 893 euron arvonlisaverotto-
maan urakkahintaan. Samaan tarjoukseen sisaltyvan Vantaan osuuden
599 893 euroa (alv 0 %), tilasi Vantaan kaupungin maankayton, raken-
tamisen ja ympariston toimialan katutekniikka. Urakan kokonaishinta on
1199 786 euroa (alv 0 %).

Lisaksi kaupungininsinoori paatti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin lisa- ja
muutostoihin seka tilauksen perusteella syntyviin muihin lisavelvoittei-
siin arvonlisaverottomana enintdan 100 000 euroa.

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikkd on paatta-
nyt 27.4.2016 § 9 tilata Valimo-tien ja Tapaninkylantien liittyman raken-
tamisen lisatoitd Peab Infra Oy:lta sen 21.4.2016 (lisatyo nro 1),
14.4.2016 (lisatyo nro 2) ja 18.4.2016 (lisatyd nro 5) antamien lisatyo-
tarjouksien perusteella 13 442,45 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Lisaksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikkd on
paattanyt 21.6.2016 § 27 tilata Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman
rakentamisen lisatoita Peab Infra Oy:lta sen 2.6.2016 (lisatyd nro 12)
antaman lisatyotarjouksen perusteella 58 848,35 euron arvonlisaverot-
tomaan hintaan.
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Lisaksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikko on
paattanyt 3.8.2016 § 29 tilata Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman
rakentamisen lisatoita Peab Infra Oy:lta sen 4.7.2016 (lisa- ja muutos-
tyd nro 7), 5.7.2016 (lisa- ja muutostyd nro 11) ja 7.7.2016 (lisa- ja
muutostyot 13 ja 15) antaman lisatyotarjouksen perusteella 2 469 eu-
ron arvonlisdverottomaan hintaan.

Taman paatoksen, toimistopaallikon paatdksien 27.4.2016 § 9,
21.6.2016 § 27 ja 3.8.2016 § 29 lisa- ja muutostdiden arvo on yhteensa
99 238,12 euroa (alv 0 %).

Alkuperaisen hankintapaatdksen (599 893 euroa) ja lisa- ja muutostodi-
den (99 238,12 euroa) arvo on yhteensa 699 131,12 euroa (alv 0 %).

Kyseessa on kansallisen kynnysarvon ylittava hankinta, jonka tilaajina
toimivat Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston
toimialan Katutekniikka seka Helsingin kaupungin rakennusviraston
muodostama hankintarengas "Yhteistyo- ja toteuttamissopimus Runko-
linja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejarjestelyjen rakentamisesta ja
kustannusjaosta Valimotien ja Tapaninkylantien liittymassa” sopimuk-
sen mukaisesti (Yleisten tdiden lautakunnan paatoés 9.6.2015 § 288).

Kummatkin hankintarenkaan osapuolet tekevat omat hankintapaatok-
set osuuksistaan (50/50 %). Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii
Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston toimialan
katutekniikka.

Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston toimialan
katutekniikka on tilannut lisa- ja muutostyon 7, 10.7.2016 ja lisa- ja
muutosty6t 11 ja 13, 12.7.2016.

Rakennuskohde sijaitsee Vantaan kaupungin Tammiston kaupungino-

sassa ja osin Helsingin puolella. Urakka kasittaa Valimotien parantami-
sen valilld Helsingin raja—Kirkkotie, Vanhan Tuusulantien parantamisen
Vantaan rajalta etelaan ja Tapaninkylantien parantamisen Valimotielta

itddn. Vantaan kaupungilla ja Helsingin kaupungilla on yhteishankkee-

na kyseisen liittyman parantaminen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen,
joukkoliikenteen kehittaminen.

Lisatiedot

Juha Vaatainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisa- ja muutostyétilaus 8 Valimotien ja Tapaninkylantien liittyma

2 Lisa- ja muutostyétilaus 9 Valimotien ja Tapaninkylantien liittyma
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3 Lisa- ja muutostyétilaus 10 Valimotien ja Tapaninkylantien liittyma
4 Lisa- ja muutostyétilaus 11 Valimotien ja Tapaninkylantien liittyma
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten toiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, yleisten toiden lautakunta
Asianosainen
Talouspalvelut Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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