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32 §
Runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakenta-
minen Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä, Peab Infra Oy, 
lisätyön tilaaminen, suorahankinta, 100 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-004800 T 08 02 00

Päätös

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tila-
ta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän rakentamisen lisätyön suo-
rahankintana Peab Infra Oy:ltä sen 7.9.2016 (lisä- ja muutostyö nro 24 
antaman lisätyötarjouksen perusteella 100 euron arvonlisäverottomaan 
hintaan. Tarjoukseen sisältyvän Vantaan osuuden 100 euroa (alv 0 %), 
tilaa Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toi-
mialan katutekniikka. 

Työnaikana on todettu tarvetta tehdä seuraavat lisä- ja muutostyöt, jot-
ka eivät kuulu alkuperäiseen sopimukseen:

  euroa (alv 0 %)
Lisä- ja muutos-
työtarjous nro 24, 
7.9.2016

Betonikourun lisääminen 
Tapaninkylän sillan pää-
tyyn

200,00

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka 
hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka ennalta arvaamattomista 
syistä on osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen hankinnan suorit-
tamiselle (hankintalaki 28 §). Peab Infra Oy:n antamat tarjoukset ovat 
kohtuullisia työmäärään nähden. 

Kaupungininsinööri päätti 4.11.2015 § 37 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston tilaamaan Valimotien ja Tapaninkyläntien 
liittymän rakentamisen Peab Infra Oy:ltä sen 22.10.2015 antaman hal-
vimman kokonaishinnan perusteella 599 893 euron arvonlisäverotto-
maan urakkahintaan. Samaan tarjoukseen sisältyvän Vantaan osuuden 
599 893 euroa (alv 0 %), tilasi Vantaan kaupungin Maankäytön, raken-
tamisen ja ympäristön toimialan katutekniikka. Urakan kokonaishinta on 
1 199 786 euroa (alv 0 %).

Lisäksi kaupungininsinööri päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja 
muutostöihin sekä tilauksen perusteella syntyviin muihin lisävelvoittei-
siin arvonlisäverottomana enintään 100 000 euroa.
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Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on päättä-
nyt 27.4.2016 § 9 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän raken-
tamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 21.4.2016 (lisätyö nro 1), 
14.4.2016 (lisätyö nro 2) ja 18.4.2016 (lisätyö nro 5) antamien lisätyö-
tarjouksien perusteella 13 442,45 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Lisäksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on 
päättänyt 21.6.2016 § 27 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän 
rakentamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 2.6.2016 (lisätyö nro 12) 
antaman lisätyötarjouksen perusteella 58 848,35 euron arvonlisäverot-
tomaan hintaan. 

Lisäksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on 
päättänyt 3.8.2016 § 29 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän 
rakentamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 4.7.2016 (lisä- ja muutos-
työ nro 7), 5.7.2016 (lisä- ja muutostyö nro 11) ja 7.7.2016 (lisä- ja 
muutostyöt 13 ja 15) antaman lisätyötarjouksen perusteella 2 469 eu-
ron arvonlisäverottomaan hintaan. 

Lisäksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö on 
päättänyt 5.9.2016 § 30 tilata Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän 
rakentamisen lisätöitä Peab Infra Oy:ltä sen 13.7.2016 (lisä- ja muutos-
työ nro 3), 25.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 19), 24.8.2016 (lisä- ja 
muutostyö nro 21), 26.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 20), 26.8.2016 (li-
sä- ja muutostyö nro 23), 29.8.2016 (lisä- ja muutos-työ nro 4), 
24.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 9), 29.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 
17), 26.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 10), 26.8.2016 (lisä- ja muutos-
työ nro 18), 30.8.2016 (lisä- ja muutostyö nro 22) ja 30.8.2016 (lisä- ja 
muutostyö nro 16)  antamien lisätyötarjouksien perusteella 
24 478,32 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Tämän päätöksen, toimistopäällikön päätöksien 27.4.2016 § 9, 
21.6.2016 § 27, 3.8.2016 § 29 ja 5.9.2016 § 30 lisätöiden arvo on yh-
teensä 99 338,12 euroa (alv 0 %).

Alkuperäisen hankintapäätöksen (599 893 euroa) ja lisätöiden 
(99 338,12) arvo on yhteensä 699 231,12 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka tilaajina 
toimivat Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön 
toimialan Katutekniikka sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston 
muodostama hankintarengas ”Yhteistyö- ja toteuttamissopimus Runko-
linja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakentamisesta ja 
kustannusjaosta Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä” sopimuk-
sen mukaisesti (Ytlk 9.6.2015 § 288).
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Kummatkin hankintarenkaan osapuolet tekevät omat hankintapäätök-
set osuuksistaan (50/50 %). Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii 
Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan 
katutekniikka.

Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan 
katutekniikka on tilannut lisä- ja muutostyön 16, 7.9.2016.

Rakennuskohde sijaitsee Vantaan kaupungin Tammiston kaupungino-
sassa ja osin Helsingin puolella. Urakka käsittää Valimotien parantami-
sen välillä Helsingin raja−Kirkkotie, Vanhan Tuusulantien parantamisen 
Vantaan rajalta etelään ja Tapaninkyläntien parantamisen Valimotieltä 
itään. Vantaan kaupungilla ja Helsingin kaupungilla on yhteishankkee-
na kyseisen liittymän parantaminen. 

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen, 
joukkoliikenteen kehittäminen.

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostyötilaus 12 Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymä

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, yleisten töiden lautakunta
Asianosainen
Talouspalvelut Liite 1
Valmistelija
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 32 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin yleisten töiden lautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6 (9)
Rakennusvirasto
Katu- ja puisto-osasto
Investointitoimisto 26.09.2016
Toimistopäällikkö KIT

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1515 Elimäenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 FI02012566

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
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 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Jarmo Ahonen
vs. toimistopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 07.10.2016.


