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Katu- ja puisto-osasto

Investointitoimisto 26.09.2016

Toimistopaallikkd KIT

32§

Runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejarjestelyjen rakenta-
minen Valimotien ja Tapaninkylantien liittymassa, Peab Infra Oy,
lisatyon tilaaminen, suorahankinta, 100 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-004800 T 08 02 00
Paatos

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikko paatti tila-
ta Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman rakentamisen lisatyon suo-
rahankintana Peab Infra Oy:lta sen 7.9.2016 (lisa- ja muutostyd nro 24
antaman lisatyotarjouksen perusteella 100 euron arvonlisdverottomaan
hintaan. Tarjoukseen sisaltyvan Vantaan osuuden 100 euroa (alv 0 %),
tilaa Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston toi-
mialan katutekniikka.

TyoOnaikana on todettu tarvetta tehda seuraavat lisa- ja muutostyot, jot-
ka eivat kuulu alkuperaiseen sopimukseen:

euroa (alv 0 %)

Lisa- ja muutos- Betonikourun lisdéaminen 200,00
tyGtarjous nro 24, Tapaninkylan sillan paa-
7.9.2016 tyyn

Lisatilaus on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymaton lisatyo, joka
hankitaan alkuperaiselta toimittajalta ja joka ennalta arvaamattomista
syista on osoittautunut valttamattomaksi alkuperaisen hankinnan suorit-
tamiselle (hankintalaki 28 §). Peab Infra Oy:n antamat tarjoukset ovat
kohtuullisia tydmaaraan nahden.

Kaupungininsinddri paatti 4.11.2015 § 37 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston tilaamaan Valimotien ja Tapaninkylantien
liittyman rakentamisen Peab Infra Oy:ltéd sen 22.10.2015 antaman hal-
vimman kokonaishinnan perusteella 599 893 euron arvonlisaverotto-
maan urakkahintaan. Samaan tarjoukseen sisaltyvan Vantaan osuuden
599 893 euroa (alv 0 %), tilasi Vantaan kaupungin Maankayton, raken-
tamisen ja ympariston toimialan katutekniikka. Urakan kokonaishinta on
1 199 786 euroa (alv 0 %).

Lisaksi kaupungininsinddri paatti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin lisa- ja
muutostodihin seka tilauksen perusteella syntyviin muihin lisavelvoittei-
siin arvonlisaverottomana enintaan 100 000 euroa.
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Paatoksen perustelut

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikkd on paatta-
nyt 27.4.2016 § 9 tilata Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman raken-
tamisen lisatoita Peab Infra Oy:lta sen 21.4.2016 (lisaty6 nro 1),
14.4.2016 (lisatyo nro 2) ja 18.4.2016 (lisatyd nro 5) antamien lisatyo-
tarjouksien perusteella 13 442,45 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Lisaksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikké on
paattanyt 21.6.2016 § 27 tilata Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman
rakentamisen lisatoitéa Peab Infra Oy:lta sen 2.6.2016 (lisatyo nro 12)
antaman lisatyotarjouksen perusteella 58 848,35 euron arvonlisaverot-
tomaan hintaan.

Lisaksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikké on
paattanyt 3.8.2016 § 29 tilata Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman
rakentamisen lisatoita Peab Infra Oy:lta sen 4.7.2016 (lisa- ja muutos-
tyd nro 7), 5.7.2016 (lisa- ja muutostyd nro 11) ja 7.7.2016 (lisa- ja
muutosty6t 13 ja 15) antaman lisatyotarjouksen perusteella 2 469 eu-
ron arvonlisdverottomaan hintaan.

Lisaksi katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopaallikko on
paattanyt 5.9.2016 § 30 tilata Valimotien ja Tapaninkylantien liittyman
rakentamisen lisatoitéa Peab Infra Oy:ltéd sen 13.7.2016 (lisa- ja muutos-
tyd nro 3), 25.8.2016 (lisa- ja muutostyd nro 19), 24.8.2016 (lisa- ja
muutostyd nro 21), 26.8.2016 (lisa- ja muutosty6 nro 20), 26.8.2016 (li-
sa- ja muutostyd nro 23), 29.8.2016 (lisa- ja muutos-tyd nro 4),
24.8.2016 (lisa- ja muutostyd nro 9), 29.8.2016 (lisa- ja muutostyd nro
17), 26.8.2016 (lisa- ja muutostyo nro 10), 26.8.2016 (lisa- ja muutos-
tyd nro 18), 30.8.2016 (lisa- ja muutostyd nro 22) ja 30.8.2016 (lisa- ja
muutostyd nro 16) antamien lisatyotarjouksien perusteella

24 478,32 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Taman paatoksen, toimistopaallikon paatdksien 27.4.2016 § 9,
21.6.2016 § 27, 3.8.2016 § 29 ja 5.9.2016 § 30 lisatdiden arvo on yh-
teensa 99 338,12 euroa (alv 0 %).

Alkuperaisen hankintapaatoksen (599 893 euroa) ja lisatdiden
(99 338,12) arvo on yhteensa 699 231,12 euroa (alv 0 %).

Kyseessa on kansallisen kynnysarvon ylittdva hankinta, jonka tilaajina
toimivat Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston
toimialan Katutekniikka seka Helsingin kaupungin rakennusviraston
muodostama hankintarengas "Yhteisty6- ja toteuttamissopimus Runko-
linja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejarjestelyjen rakentamisesta ja
kustannusjaosta Valimotien ja Tapaninkylantien liittymassa” sopimuk-
sen mukaisesti (Ytlk 9.6.2015 § 288).
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Kummatkin hankintarenkaan osapuolet tekevat omat hankintapaatok-
set osuuksistaan (50/50 %). Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii
Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston toimialan
katutekniikka.

Vantaan kaupungin Maankayton, rakentamisen ja ympariston toimialan
katutekniikka on tilannut lisa- ja muutostyon 16, 7.9.2016.

Rakennuskohde sijaitsee Vantaan kaupungin Tammiston kaupungino-
sassa ja osin Helsingin puolella. Urakka kasittaa Valimotien parantami-
sen valilld Helsingin raja—Kirkkotie, Vanhan Tuusulantien parantamisen
Vantaan rajalta etelaan ja Tapaninkylantien parantamisen Valimotielta
itddn. Vantaan kaupungilla ja Helsingin kaupungilla on yhteishankkee-
na kyseisen liittyman parantaminen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen,
joukkoliikenteen kehittaminen.

Lisatiedot

Juha Vaatainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel fi
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