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33§

Pihlajamaen ostoskeskuksen ympariston liikennejarjestelyjen suun-
nittelu, lisatyon tilaaminen, suorahankinta, A-Insin66rit Suunnitte-
lu Oy, kattohinta 14 387 euroa (alv 0 %)

HEL 2016-013931 T 02 08 02 01
Paatos

Investointitoimiston toimistopaallikko paatti tilata suorahankintana Pih-
lajamaen ostoskeskuksen ympariston liikkennejarjestelyjen suunnittelun
lisatyot A-Insin6orit Suunnittelu Oy:ltéd sen antaman 9.12.2016 paivatyn
tarjouksen mukaisesti 14 387 euron arvonlisdverottomaan kattohintaan
ja alkuperaisen 26.6.2015 paivatyn tarjouksen mukaisin veloitushin-
noin.

Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston inves-
tointitoimisto on 1.7.2015 tilannut Pihlajamaen ostoskeskuksen ympa-
riston liikennejarjestelyjen suunnittelun yleisten tdiden lautakunnan
10.12.2013 § 523 paattaman Katujen suunnittelun puitesopimuksen
2014-2015 tehtavan nro 2 mukaisin ehdoin ja veloitushinnoin A-Insi-
ndorit Suunnittelu Oy:lta 59 862 euron arvonlisdverottomaan kattohin-
taan.

Suunnittelun kuluessa on toimeksiantoa laajennettu koskemaan myds
Meripihkatien pysakadintialueen kunnostussuunnittelua. Tata koskevan
lisatyon on Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osas-
ton investointitoimisto 18.12.2015 tilannut alkuperaisen tilauksen mu-
kaisin ehdoin ja veloitushinnoin A-Insinddrit Suunnittelu Oy:Ita 5 056 eu-
ron arvonlisdverottomaan kattohintaan.

Suunnittelun kuluessa kaupunkisuunnitteluvirastossa paatettiin, etta
Pihlajamaentien jalankulku- ja pyoratiet tulee suunnitella eroteltuina yh-
distettyjen sijaan. Tasta aiheutui katusuunnitelma-alueen laajentuminen
alkuperaiseen toimeksiantoon verrattuna. Lisaksi kertaalleen suunnitel-
tuja suojatiejarjestelyja jouduttiin muuttamaan Meripihkatien ja Pihlaja-
maentien liittymaalueella edella mainitusta muutoksesta johtuen. Gra-
niittitien kiertoliittyman reunakivilinjoja muutettiin Helsingin seudun lii-
kenteen (HSL) toivomuksesta johtuen.

Taman paatoksen, tilauksen 1.7.2015 (4580040487) ja lisatilauksen
18.12.2015 (4580042051) arvo on yhteensa 79 305 euroa (alv 0 %).

Lisatilaus on ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamatto-
maksi alkuperaisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle (hankintala-
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ki 28 §). A-Insind0orit Suunnittelu Oy:n antama tarjous on kohtuullinen
tydmaaraan nahden.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08, uudisrakentaminen.
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