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11 §
Malmin sairaalan peruskorjaus ja laajennus, rakennukset 1, 2 ja 3, 
tilapäisten kaasukonttien ja kaasukeskusten vuokra-ajan 
jatkaminen, lisätilaus, suorahankinta 1 880 euroa, alv 0 % (KH)

HEL 2014-006565 T 02 08 03 01

R-01966

Päätös

Toimistopäällikkö päättää tilata Malmin sairaalan peruskorjaus- ja 
laajennus hankkeen, tilapäisten kaasukonttien vuokra-ajan jatkamisen 
kahdella kuukaudella konttien omistajalta Oy AGA Ab:ltä tarjouksen / 
laskun 16.9.2014 mukaisesti 1 880,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan, (luokka R).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikön päätöksellä 5.10.2010 § 395, Malmin sairaalan 
peruskorjaus- ja laajennushankkeen rakennusten 1, 2 ja 3 tilapäiset 
kaasukontit ja kaasukeskukset on tilattu käyttäjän kaasutoimittajalta Oy 
AGA Ab:ltä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 37 480 euroa. 
Tilaus ei sisältänyt konttien purkua ja poiskuljetusta.
Lisäksi toimistopäällikkö oli 14.5.2014 § 6 päättänyt tilata Aga Oy:ltä 
konttien purkutyön ja vuokra-ajan jatkamisen toukokuun 2014 loppuun 
saakka.

Kaasukonttien vuokrausaikaa oli jatkettava kahdella kuukaudella 
heinäkuun 2014 loppuun saakka. Tilapäistä kaasukeskusta ei voitu 
purkaa ennen, kun sairaalan uusi pysyvä kaasukeskus oli saatu 
kytketyksi verkostoon ja kaasuntoimitus luotettavaksi. 

Lisätilaus tehdään suorahankintana (hankintalaki § 28).

Aikaisemmin ja nyt tilattavien tilapäisen kaasukeskuksen kustannusten 
yhteissumma on arvonlisäverottomana 44 560,00 euroa. 

UKAssa 1.3.2011 on tilapäisen kaasukeskuksen kustannuksiin varattu 
50 000 euroa.

Tilakeskus on tilannut Malmin sairaalan peruskorjaus- ja 
laajennushankkeen rakennuttamisen HKR-Rakennuttajalta

Lisätiedot
Eija Lehmusoksa, projektinjohtaja, puhelin: 310 39852

eija.lehmusoksa(a)hel.fi
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Rakennuspäällikkö
Valmistelija
Rakennuttamistoimisto 1 Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Velvoitekirjanpito
LVI-projektipäällikkö


