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Rakennusvirasto

HKR-Rakennuttaja

Rakennuttamistoimisto 1 16.12.2014

Toimistopaallikké RAT 1

16 §
Toolon kirjasto, arkkitehtisuunnittelu, lisatoiden tilaaminen, 25 600
euroa (KH)

HEL 2014-015087 T 02 08 03 00
Paatos

Toimistopaallikkd paatti tilata T66I6n kirjaston arkkitehtisuunnittelun
lisatyot vuosisopimustarjouksen mukaisin tuntiveloitushinnoin
Arkkitehdit Mustonen Oy:Ita tarjouksen 26.11.2014 mukaisesti 25 600
euron arvonlisaverottomaan kattohintaan, (luokka R).

Paatoksen perustelut

Toimistopaallikon paatoksella 6.7.2011 § 320, To6Ion kirjaston
arkkitehtisuunnittelu on tilattu Arkkitehdit Mustonen Oy:lta
arvonlisaverottomaan kattohintaan 127 000 euroa. Suunnittelu on tyon
alla.

Lisatilaus on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymaton lisatyo
(suunnittelu), joka johtuu vesikattomuutoksesta seka
urakoitsijavalinnan neuvottelumenettelyn yhteydessa tehdyista
suunnitelmamuutoksista kustannusten karsimiseksi.

Aikaisemmin ja nyt tilattavan rakennesuunnittelun yhteissumma
lisatdineen on arvonlisaverottomana 152 600 euroa.

Kiinteistoviraston tilakeskuksen ja HKR-Rakennuttajan valilla on tehty
rakennuttamissopimus Toolon kirjastosta
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