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5 §
Lasten päiväkoti Fallpakka, rakennussuunnittelu, arkkitehtisuunnit-
telun muutostyötilaus, suorahankinta 13 373,50 euroa (KH)

HEL 2016-010077 T 02 08 03 01

R-03081

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata LPK Fallpakan arkkitehtisuunnittelun 
muutostyöt suorahankintana Arkkitehtitoimisto A-Konsultti Oy:ltä tar-
jouksien 3 ja 4 mukaisesti 13 373,50 euron arvonlisäverottomaan hin-
taan.

Tämä päätös kattaa myös toimistopäällikön 17.6.2013 ja 9.2.2015 sa-
masta asiasta tekemät tilaukset.

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikön päätöksellä 45 § 12.12.2012, LPK Fallpakan raken-
nussuunnittelu on tilattu Arkkitehtitoimisto A-Konsultti Oy:ltä arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan 116 050,00 euroa.

Rakennuttaja otti kohteen haltuun 19.8.2015 pääurakoitsijan suorituk-
sen jatkuvien viivästymisten takia. Pääurakoitsija hakeutui konkurssiin 
20.8.2015. Kohteen valmistuminen viivästyi vuodella ja kohteen uudel-
leen käynnistäminen uuden pääurakoitsijan kanssa aiheutti arkkitehti-
suunnitteluun huomattavasti työnaikaista opastusta ja lisäsuunnittelua, 
jolla ratkottiin aikaisemman pääurakoitsijan keskeneräisyyksiä ja vir-
heellisiä toteutuksia.

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Aikaisemmin ja nyt tilattavien rakennussuunnittelun yhteissumma lisä-
töineen on arvonlisäverottomana 171 998,50 euroa.

Tilakeskus on tilannut työn HKR-Rakennuttajalta.

Lisätiedot
Matti Priha, projektinjohtaja, puhelin: 310 39705

matti.priha(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, yleisten töiden lautakunta
.


