
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (2)
Rakennusvirasto
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 3 08.10.2014
Toimistopäällikkö RAT 3

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1540, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

2 §
Heltech Käpylä, Stadin ammattiopiston serveritilan hankemuutos, 
peruskorjausurakan luovutusvaiheessa, rakennustekniset työt, 
suorahankinta, 19 217,74 euroa (KH)

HEL 2014-012068 T 02 08 03 01

R-03925 6415742 3000

Päätös

Toimistopäällikkö päättää tilata suorahankintana Heltech Käpylä, 
Stadin ammattiopiston serveritilan hankemuutoksen rakennustekniset 
työt tarvehankintoineen YIT Rakennus Oy:ltä arvonlisäverottomaan 
19 217,74 euron hintaan YSE 1998 47 § mukaisesti 
omakustannushintaan. 

Päätöksen perustelut

Kohteen peruskorjausurakan luovutusvaiheessa saatiin tieto 
opetusviraston muuttuneesta tarpeesta sijoittaa Stadin ammattiopiston 
Kullervonkadun toimipaikan serveritilaan laitteet, jotka palvelevat 
viidentoista ammattioppilaitoksen serveritilatarvetta. Serveritilan 
muutokset piti valmistua elokuun alkuun mennessä, jotta 
ammattioppilaitosten opetustoiminnot ja niihin liittyvät tietojenkäsittelyt 
eivät esty.

Kyseessä on alkuperäiseen hankintasopimuksen sisältymätön erittäin 
kiireellinen lisätyö, jota aikataulu- ja työturvallisuusvastuusyistä sekä 
urakoiden takuuvelvoitteista aiheutuen ei voi teettää kohteen 
peruskorjausurakan ulkopuolisilla toimijoilla.

Heltech Käpylä, Stadin ammattiopiston Kullervonkatu 11 toimipaikan 
peruskorjausurakan pää- ja rakennusurakoitsijana toiminut YIT 
Rakennus Oy, on edellä mainituin perustein ja tässä tilanteessa, ainoa 
mahdollinen toteuttaja serveritilan kiireellisen hankemuutoksen 
suunnitelmien mukaisille rakennusteknisille töille, niihin liittyvine 
laitehankintoineen ja velvoitteineen (hankintalaki 27 §). 

Opetusvirasto on pyytänyt kiinteistöviraston tilakeskusta toteuttamaan 
serveritilan hankemuutoksen HKR-Rakennuttajan rakennuttaman 
kiinteistön peruskorjausurakan yhteyteen. 

Tilakeskus on tilannut työn HKR-Rakennuttajalta.

Lisätiedot
Martti Pensamo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39512

martti.pensamo(a)hel.fi
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Liitteet

1 YIT Rakennus Oyn tarjous 10 9 2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kustannustoimisto Liite 1
Rakennuttamistoimisto 2 Liite 1
Rakennuttamistoimisto 3 Liite 1

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta


