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7 §
Rakennusvirasto, Svenska normallyceum perusparannuksen 
rakennesuunnittelu, suorahankinta, muutos- ja lisäsuunnittelun 
tilaaminen, 31 125,00 euroa alv 0 % (KH)

HEL 2015-007232 T 02 08 02 01

R-02965 6411321 2200, HKR 2010-831

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata Svenska normallyceumin 
perusparannuksen rakennesuunnittelun muutos- ja lisätyöt 
suorahankintana Optiplan Oy:ltä tarjouksen 12.6.2015 mukaisesti 31 
125,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, (luokka K ja Vi).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikön päätöksellä 8.9.2010 § 349, Svenska normallyceumin 
perusparannuksen rakennesuunnittelu on tilattu Optiplan Oy:ltä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 58 300,00 euroa. Suunnittelija 
on valittu valmiiksi kilpailutetulta listalta (Kiinteistölautakunnan päätös 
29.6.2010 § 452).

Tämä tilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön muutos- ja 
lisätyö (suunnittelu), joka on ennalta arvaamattomista syistä 
osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen suunnittelun 
loppuunsaattamiseksi (hankintalaki 28§). Projektin suunnitteluvaiheiden 
teknisestä ja yksinoikeuteen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi 
toteuttaa hankinnan (hankintalaki 27 §). Tilauksen toimet ovat 
urakkamuodon vaihtumisesta aiheutuvia työmaa-aikaisia tehtäviä 
rakennesuunnitteluun ja siihen liittyviin laite- ja materiaalivalintoihin 
sekä tarkentuneista viranomaismääräyksistä aiheutuviin lisätoimiin.

Alkuperäiseen tilauspäätökseen (8.9.2010 § 349) kuulumatonta, 
kohteen rakennesuunnittelutyötä ja vanhojen rakenteiden 
tutkimustoimia on tilattu ennen tätä päätöstä Optiplan Oy:ltä, 
seuraavilla toimistopäällikön tilauksilla 9.5.2010, 23.9.2011 ja 
16.12.2014 yhteensä 25 004,00 euroa alv 0 %. 

Tämän päätöksen ja aiempien tilauksien mukainen yhteissumma on 
arvonlisäverottomana 114 429,00 euroa.

Kiinteistöviraston ja HKR-Rakennuttajan välillä on tehty 
rakennuttamissopimus Svenska normallyceumin perusparannuksen 
suunnittelusta.

Lisätiedot
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Martti Pensamo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39512
martti.pensamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Optiplan Oy:n tarjous 12.6.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kustannustoimisto Liite 1
Rakennuttamistoimisto 3 Liite 1

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta


