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7 §
Rakennusvirasto, Svenska normallyceum perusparannuksen 
rakennesuunnittelu, suorahankinta, muutos- ja lisäsuunnittelun 
tilaaminen, 31 125,00 euroa alv 0 % (KH)

HEL 2015-007232 T 02 08 02 01

R-02965 6411321 2200, HKR 2010-831

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata Svenska normallyceumin 
perusparannuksen rakennesuunnittelun muutos- ja lisätyöt 
suorahankintana Optiplan Oy:ltä tarjouksen 12.6.2015 mukaisesti 31 
125,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, (luokka K ja Vi).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikön päätöksellä 8.9.2010 § 349, Svenska normallyceumin 
perusparannuksen rakennesuunnittelu on tilattu Optiplan Oy:ltä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 58 300,00 euroa. Suunnittelija 
on valittu valmiiksi kilpailutetulta listalta (Kiinteistölautakunnan päätös 
29.6.2010 § 452).

Tämä tilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön muutos- ja 
lisätyö (suunnittelu), joka on ennalta arvaamattomista syistä 
osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen suunnittelun 
loppuunsaattamiseksi (hankintalaki 28§). Projektin suunnitteluvaiheiden 
teknisestä ja yksinoikeuteen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi 
toteuttaa hankinnan (hankintalaki 27 §). Tilauksen toimet ovat 
urakkamuodon vaihtumisesta aiheutuvia työmaa-aikaisia tehtäviä 
rakennesuunnitteluun ja siihen liittyviin laite- ja materiaalivalintoihin 
sekä tarkentuneista viranomaismääräyksistä aiheutuviin lisätoimiin.

Alkuperäiseen tilauspäätökseen (8.9.2010 § 349) kuulumatonta, 
kohteen rakennesuunnittelutyötä ja vanhojen rakenteiden 
tutkimustoimia on tilattu ennen tätä päätöstä Optiplan Oy:ltä, 
seuraavilla toimistopäällikön tilauksilla 9.5.2010, 23.9.2011 ja 
16.12.2014 yhteensä 25 004,00 euroa alv 0 %. 

Tämän päätöksen ja aiempien tilauksien mukainen yhteissumma on 
arvonlisäverottomana 114 429,00 euroa.

Kiinteistöviraston ja HKR-Rakennuttajan välillä on tehty 
rakennuttamissopimus Svenska normallyceumin perusparannuksen 
suunnittelusta.

Lisätiedot
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Martti Pensamo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39512
martti.pensamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Optiplan Oy:n tarjous 12.6.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kustannustoimisto Liite 1
Rakennuttamistoimisto 3 Liite 1

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta
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8 §
Rakennusvirasto, Svenska normallyceum perusparannuksen 
arkkitehtisuunnittelu, suorahankinta, muutos- ja lisäsuunnittelun 
tilaaminen, 21 200,00 euroa alv 0 % (KH)

HEL 2015-007233 T 02 08 02 01

R-02965 6411321 2100, HKR 2010-831

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata Svenska normallyceumin 
perusparannuksen arkkitehtisuunnittelun muutos- ja lisätyöt 
suorahankintana Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy:ltä tarjouksen 
11.6.2015 mukaisesti 21 200,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan, (luokka K ja Vi).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikön päätöksellä 1.9.2010 § 343, Svenska normallyceum 
perus-parannuksen arkkitehtisuunnittelu on tilattu Jeskanen-Repo-
Teränne Arkkitehdit Oy:ltä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 94 
000 euroa.

Tämä tilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön muutos- ja 
lisätyö (suunnittelu), joka on ennalta arvaamattomista syistä 
osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen suunnittelun 
loppuunsaattamiseksi (hankintalaki 28§). Projektin suunnitteluvaiheiden 
teknisestä ja yksinoikeuteen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi 
toteuttaa hankinnan (hankintalaki 27 §). Tilauksen toimet ovat 
urakkamuodon vaihtumisesta aiheutuvia työmaa-aikaisia lisätehtäviä 
arkkitehtisuunnitteluun ja siihen liittyviin laite- ja materiaalivalintoihin 
sekä tarkentuneista viranomaismääräyksistä aiheutuviin lisätoimiin.

Alkuperäiseen tilauspäätökseen (1.9.2010 § 343) kuulumatonta, 
kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelutyötä on tilattu ennen tätä päätöstä 
Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy:ltä, seuraavilla 
toimistopäällikön päätöksillä ja niihin liittyvillä tilauksilla 3.11.2010 § 
436, 19.1.2011 § 30, 4.10.2011 § 1081, 6.5.2013 § 1120 ja 16.12.2014 
§ 6029 yhteensä 82 383,91 euroa alv 0 %. 

Tämän päätöksen ja aiempien tilauksien mukainen yhteissumma on 
arvonlisäverottomana 103 583,91 euroa.

Kiinteistöviraston ja HKR-Rakennuttajan välillä on tehty 
rakennuttamissopimus Svenska normallyceumin perusparannuksen 
suunnittelusta.
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Lisätiedot
Martti Pensamo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39512

martti.pensamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy:n tarjous 11.6.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kustannustoimisto Liite 1
Rakennuttamistoimisto 3 Liite 1

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta
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Leena Kähkönen
toimistopäällikkö

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 26.06.2015.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 7 ja 8 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupungin yleisten töiden lautakunta.
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Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika
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Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 


