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Heltech Kapyla, serveritilan jaahdytys, putkiurakka,
muutostyotilaus, suorahankinta, 906 euroa (KH)
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimistopaallikkd paatti tilata Heltech Kapyla, serveritilan jadhdytyksen
putkitdiden muutostydt suorahankintana Aro Systems Oy:lta tarjouksen
1 mukaisesti 906 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan, (luokka
R).

Toimistopaallikon paatoksella 11.6.2014 § 16, Heltech Kapyla,
serveritilan jaahdytystyot on tilattu Aro Systems Oy:lta
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 74 435,20 euroa.

Lisatilaus on alkuperaiseen sopimukseen sisaltymaton lisatyo, joka on
ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi
alkuperaisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28§).

Aikaisemmin ja nyt tilattavien putkitdiden yhteissumma lisatéineen on
arvonlisaverottomana 75 341,20 euroa.

Kiinteistoviraston ja HKR-Rakennuttajan valilla on tehty
rakennuttamissopimus Heltech Kapyla, serveritilan jaahdytyksesta.
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