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Rakennusvirasto

HKR-Rakennuttaja

Talotekninen toimisto 10.05.2017

Toimistopaallikkd RTT

2§
JATKASAAR__EN MAANALAISET TILAT, RAKENNUSAUTOMAATIOU-
RAKKA, LISATYOTILAUS, 8 656,52 EUROA (KH)

HEL 2014-013984 T 02 08 03 00

R-03604 6414188 4310 (pysakdintilaitos) 8 656,52 e, R-03153 6412146 4310 (Staran tilat)
Paatos

Toimistopaallikko paatti tilata Jatkasaaren maanalaisten tilojen raken-
nusautomaatiotdiden lisatyéna Caverion Suomi Oy:n antamien tarjous-
ten 13A/24.03.2017 ja 15-17/08.03.2017 mukaisesti 8 656,52 euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan (luokka R).

Paatoksen perustelut

Toimistopaallikkd paatti 31.3.2015 § 2 tehda sopimuksen Jatkasaaren
maanalaiset tilat rakennusautomaatiotdista hinnaltaan halvimman tar-
jouksen antaneen Caverion Suomi Oy:n kanssa 161 400,00 euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Tilattavissa lisatoissa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 koh-
dan mukaisista lisatoista, jotka alkuperaisen sopimuskumppanin on tar-
peen suorittaa. Lisatyot eivat ole sisaltyneet alkuperaiseen sopimuk-
seen ja sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisis-
ta ja teknisista syista, ja vaihtaminen aiheuttaisi kustannusten merkitta-
vaa paallekkaisyytta.

Hankkeen aiemmat muutostyotilaukset on paatetty toimistopaallikon
paatoksilla 22.7.2016 § 3 (5 241,61 euroa), 7.9.2016 § 4 (10 278,25
euroa), 27.9.2016 § 5 (3 233,44 euroa), 1.11.2016 § 7 (47 980,37 eu-
roa), 1.12.2016 § 9 (1 064,00 euroa) ja 27.12.2017 § 12 (9380 euroa).

Aikaisemmin ja nyt tilattavien rakennusautomaatiotoiden yhteissumma
lisatdineen on arvonlisaverottomana 247 234,18 euroa.

Jatkasaaren pysakaointi Oy:n ja HKR-Rakennuttajan valilla seka Tila-
keskuksen ja HKR-Rakennuttajan valilla on tehty rakennuttamissopi-
mus Jatkdsaaren maanalaiset tilat rakennuttamisesta.

Lisatiedot

Pasi Moisio, taloautomaatioteknikko, puhelin: 310 38489

pasi.moisio(a)hel.fi
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