Helsingin kaupunki

Poytakirja 17/2014 1(1)

Rakentamispalvelu (Stara)

Toimitusjohtaja

19.06.2014

49 §

Sahkotyat, lisa- ja muutostyovarauksen korotus, Vanha
Kauppahalli, peruskorjaus
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen,
15.3.2013 36 §, lisa- ja muutostydvarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakan kokonaissumma korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
on mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen rakennustekniikalle

Vanhan Kauppahallin hankkeen rakennuttajana toiminut HKR-
Rakennuttaja on tilannut sahkomuutostdita teettdmiensa
muutossuunnitelmien perusteella. Koska Staran rakennustekniikan
rakennusprojektit toimisto on kohteen kokonaisurakoitsija, toimii Sahko
Sinisalo Oy Staran aliurakoitsijana, jolloin kaikki muutostydlaskutus
kulkee kokonaisurakoitsijan kautta. Edella mainitusta syysta
alkuperainen lisa- ja muutostyovarauksemme ei riita.
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