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71 §
Staran kaupunkitekniikoiden turva-alustat 2014, lisätyöpäätös 2

HEL 2014-003431 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Jäämestarit Oy:n antaman lisätyötarjouksen 
mukaiset Staran Turva-alustat Light grey/brown sekoitusvärin ja 
reunaviisteet.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara) on kilpailuttanut 
14.5.2014 päivätyllä tarjouspyynnöllä Staran turva-alustat 2014 HEL 
2014–003431  hankintaa koskevan sopimuksen ajalle 
17.6–30.11.2014. Yksikönjohtaja teki 1.7.2014 päätöksen 13 § koskien 
turva-alustatyötä. Tarjouskilpailun perusteella Staran Turva-alustat 
2014 hankinnan tilaus tehtiin Jäämestarit Oy:n kanssa 25.8.2014. 

Isonevan puiston kohteen suunnitelmassa vaaditaan asentamaan Light 
grey/brown sekoitusväriä ja reunaviistettä. On ilmennyt tarve teettää 
turva-alustat 2014 päätökseen sisältymättömiä ennalta arvaamattomia 
välttämättömiksi osoittautuneita lisätöitä. 

Hankintalain 28 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä 
suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen 
sisältymätön lisäpalvelu tai lisäurakka, joka hankitaan alkuperäiseltä 
toimittajalta ja joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi palvelun tai urakan toteuttamiselle sellaisena kuin se 
on alun perin määritelty. Edellytyksenä on, että lisäpalvelua tai 
lisäurakkaa ei voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa 
pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa 
tai, vaikka lisäpalvelu tai lisäurakka voitaisiinkin erottaa alkuperäisen 
sopimuksen toteuttamisesta, se on ehdottoman välttämätön 
alkuperäisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi edellytyksenä 
on, että lisäpalvelujen tai lisäurakoiden kokonaisarvo on enintään 50 
prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta. Hankintayksikkö voi tehdä 
samoin edellytyksin suorahankinnan myös käyttöoikeusurakkaan 
liittyvästä lisäurakasta alkuperäisen käyttöoikeusurakan saajan kanssa.

Isonevan puisto Light grey/brown sekoitusväri 79,50 euroa/m² 218 m² 
17 331 euroa ja 17 euroa/jm reunaviiste  24 jm 408 euroa, yhteensä 17 
739 euroa. Hankinnassa täyttyvät hankintalain 28 §:n mukaiset 
suorahankintaa koskevat edellytykset. Hankintayksiköllä on siten 
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oikeus tilata hankintaa koskevat Staran Turva-alusta 2014 lisätyöt 
Jäämestarit Oy:ltä. 

Lisätiedot
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
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