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98§
Rakennustekniset tyot, lisa- ja muutostyovarauksen korotus,
tilapainen paivakoti Myllynratas
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
19.2.2014 § 61 lisa- ja muutostydvarausta.
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus on mainittu liitteessa kaksi (2).

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostydvarauksen kanssa
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen rakennustekniikalle
Paatoksen perustelut

Alkuperaisissa suunnitelmissa oli esitetty, etta parakkipaivakoti olisi
siirrettavissa elementteina tarvitsematta purkaa rakennusta. Tyon
edetessa selvisi, etta paivakodin terassit ja takatasot olivat kuitenkin
rakennettu kiinteiksi, eika niita voida siirtdaa purkamatta rakennetta. Em.
rakenteet joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen.
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