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17 §

IVA-toiden lisa- ja muutostyovarauksen korotus, teknisen tilan
perusparannus, ltakeskuksen peruskoulu
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen 6.6.2014
§ 44 lisa- ja muutostyOvarausta liitteessa kaksi (2) mainituin ehdoin.

Urakan kokonaishinta lisa- ja muutostyovarauksen korotuksen jalkeen
on mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen
rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia paatoksen tiedoksiannosta
asianosaiselle.

[VA-tyot on tilattu Jokakanava Oy:lta (toimitusjohtajan paatos 6.6.2014
§ 44) tarjouksen mukaisesti. Muutostydn kohteena olevassa
hankkeessa joudutaan IVA-t6ita tekemaan arvioitua enemman, koska
suunnitelmissa ei ole huomioitu kaikkia tarvittavia muutoksia ja tyon
edetessa tilaajalla on ollut tarvetta muuttaa suunnitelmia. Tasta syysta
alkuperainen lisatydvaraus ei riita.
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