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58 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, 
sähkötyöt, Tennispalatsi, kaupunginmuseon tilat

HEL 2014-007623 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
19.9.2014 60 § lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa
22 250,00 eurosta 100 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja 
muutostyövarauksen jälkeen 322 000,00 euroa.

Pöytäkirjanote liitteineen rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille. 

Päätöksen perustelut

Rakennuttaja on tilannut muutostöitä arvioitua enemmän ja lisätyöt 
liittyvät kiinteästi Starpolar Oy:ltä jo tilattuihin töihin, joten lisä- ja 
muutostöitä ei voi tilata toiselta toimittajalta. Lisä- ja muutostöitä on 
muun muassa: johtokourujen muutoksia, vanhoja johdotuksia on 
siirretty uusille reiteille, data-kaapeleiden siirrot, kaapelihyllyjen 
kannattimia ja valaisimia on siirretty iv-putkien tieltä, 
väliseinämuutoksista on aiheutunut lisätöitä, jakokeskustiloissa on tehty 
muutostöitä, nykyisten laitteiden siirrot on aiheuttanut 
sähkömuutostöitä, hissikuilusta johtuvat siirtotyöt, ylimääräisiä selvitys- 
ja muutostuntitöitä, vedenjäähdytyskoneen lisätyöt, pääsisäänkäynnin 
poistumistien opastevaloja on lisätty ja alas suunnattuja valoja on 
kunnostettu/restauroitu.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jarmo Heinänen, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 39715

jarmo.heinanen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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