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Toimitusjohtaja

64 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, putkityot,
Tennispalatsi, kaupunginmuseon tilat

HEL 2014-007625 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
19.9.2014 58 § lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 24
170,00 eurosta 40 000,00 euroon, AVL 8 ¢ §, Y-tunnus 0201256-6

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja
muutostyOvarauksen jalkeen 281 700,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Rakennuttaja on tilannut muutostoita arvioitua enemman ja muutostyot
liittyvat kiinteasti LVI-Urakointi Paavola Oy:lta jo tilattuun tyéhon, joten
muutostoita ei voi tilata toiselta toimittajalta.

Muutosty6t ovat kohdistuneet mm. sprinkler-sammutusjarjestelman
putkistoon ja suuttimiin tehtyihin muutoksiin, vesikalusteisiin, seka vesi-
ja viemariputkistoihin tehtyihin muutoksiin.
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