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Toimitusjohtaja

43 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltikatto-
jen maalaustyot, Lapinlahden sairaala, yllapitavat korjaustyot

HEL 2016-001339 T 02 08 03 00
Paatos
Toimitusjohtaja paatti korottaa yksikonjohtajan paatésten 12.4.2016 §

17 ja 21.6.2016 § 35 lisa- ja muutostydvarausten ennakoivaa hintaa 50
000,00 eurosta 85 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 215 500,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Todelliset maalattavat kattoneliot poikkeavat alkuperaisen tilauksen pe-
rustana olleista kattopiirustuksista lasketuista nelidista. A-Insinoorit
Oy:n mittauksen mukaan neliditd on todellisuudessa enemman.

Lisatiedot
Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
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