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Toimitusjohtaja

44 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltikatto-
jen maalaustyot, Lapinlahden sairaala, yllapitavat korjaustyot

HEL 2016-001339 T 02 08 03 00
Paatos
Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen

26.9.2016 § 43 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 85
000,00 eurosta 95 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 225 500,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Museoviraston ohjeistama Lapinlahden paaportin kunnostus- ja maa-
laustyo on paatetty tilata lisatyona tydmaalla jo toimivalta yritykselta
Liehunen Oy:lta.

Lisatiedot
Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
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