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Toimitusjohtaja

50 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, julkisivu-
rappauskorjaukset, Lapinlahden sairaala, yllapitavat korjaukset

HEL 2016-000843 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
24.3.2016 § 22 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 49
050,00 eurosta 84 050,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 411 050,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Lapinlahden vanha sairaala on suojeltu rakennuskokonaisuus. Kaikki
rakennusten kunnostamiseen liittyvat suunnitelmat tulee hyvaksyttaa
Museovirastossa. Museoviraston edellyttdmien suunnitelmamuutosten
ja tarkennusten vuoksi julkisivurappauskorjauksia on jouduttu tilaa-
maan ennakoitua enemman. Tyat tilataan tarjouskilpailun voittaneelta
RQA-Rakennus Oy:lta.
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