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IVA-tyot, lisa- ja muutostyovarauksen korotus, Kirkonkylantien
vaistopaivakoti
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Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
28.1.2013 8 §, lisa- ja muutostydvarausta.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa 2.

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Paatilauksen yhteydessa kohteessa on suoritettu tdiden kannalta
valttamattomia lisatoita, jotka ovat nostaneet urakan kokonaishintaa.
Lisatyot ovat Ivi-suunnittelijan hyvaksymia.

Naita toita ovat mm. hiilidioksidiantureiden vaihdot ja
rakennusvalvonnan kehotuksesta suoritettuja vanhojen asennusten

korjaustoita.
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