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Yksikonjohtaja

20 §
Sahkotyot, lisa- ja muutostyovarauksen korotus, Malmin sairaala,
Rakennus 18, sisapiha

HEL 2013-006295 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
17.6.2013 60 § lisa- ja muutostydvarausta.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa 2.

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Sahkotyot on tilattu Voltmet Oy:lta tarjouksen mukaisesti. Rakennuttaja
on tilannut lisatyona pihaan liittyvia sahkotoita arvioitua enemman.
Tasta syysta alkuperainen lisa- ja muutostyovaraus ei ole riittava.
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rak 18 piha
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