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Rakennustekniikka

28.02.2014
Yksikonjohtaja

20 §
Sahkotyot, lisa- ja muutostyovarauksen korotus, Malmin sairaala,
Rakennus 18, sisapiha

HEL 2013-006295 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
17.6.2013 60 § lisa- ja muutostydvarausta.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa 2.

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Sahkotyot on tilattu Voltmet Oy:lta tarjouksen mukaisesti. Rakennuttaja
on tilannut lisatyona pihaan liittyvia sahkotoita arvioitua enemman.
Tasta syysta alkuperainen lisa- ja muutostyovaraus ei ole riittava.

Lisatiedot
Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Sahkotyot; sisdpiha, Malmin sairaala rakennus 18
2 Perustelut, lisa- ja muutostydvarauksen korotus, sahkotyot, Malmin sair.
rak 18 piha
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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21§
Louhinta- ja lujitustyot, arviohinnan korotus, jaahdytyksen
peruskorjaus Niemenmaen vaestonsuoja

HEL 2014-001110 T 02 08 02 01

Paatos
Yksikonjohtaja paatta korottaa aiemmin tekemaansa paatosta
(yksikdnjohtajan poytakirja 29.1.2014 12 §, arvioitu kokonaishinta 50
000,00 euroa) jaadytyksen peruskorjaukseen liittyvien louhinta- ja

lujitustdiden tilaamisesta Kallioporaus A. Soininen Oy:ltéa 57 000,00
euroon, AVL 8 c §.

Poytakirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle
Paatoksen perustelut

Paineseiniin liittyvien tartuntojen maarat ovat lisaantyneet,
louhintaa/kiilausta jouduttiin tekemaan myos ylospain ja tydmaarat

lisaantyivat.
Lisatiedot
Minna Kataja, ts. tydpaallikkd, puhelin: 310 39756
minna.kataja(a)hel.fi
Liitteet
1 Louhinta- ja lujitusty6t, jaahdytyksen peruskorjaus, Niemenmaen
vaestosuoja
2 Louhinta- ja lujitusty6t, arviohinnan korotus, jaahdytyksen peruskorjaus,
Niemenmaen vaestonsuoja
Otteet
Ote Otteen liitteet
Korjausrakentamisen toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1605 Vihdintie 19 +358 9 310 39630 0201256-6  811997-10000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Faksi Alv.nro
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Yksikonjohtaja
Kari Haapaniemi
yksikonjohtaja
Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 07.03.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Péytakirjan 20 §ja 21 §
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 86 §
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