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20 §
Sähkötyöt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, Malmin sairaala, 
Rakennus 18, sisäpiha

HEL 2013-006295 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
17.6.2013 60 § lisä- ja muutostyövarausta.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä 2.

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

Sähkötyöt on tilattu Voltmet Oy:ltä tarjouksen mukaisesti. Rakennuttaja 
on tilannut lisätyönä pihaan liittyviä sähkötöitä arvioitua enemmän. 
Tästä syystä alkuperäinen lisä- ja muutostyövaraus ei ole riittävä.

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sähkötyöt; sisäpiha, Malmin sairaala rakennus 18
2 Perustelut, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, sähkötyöt, Malmin sair. 

rak 18 piha

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, hankinnat
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