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318§
LV-tyot, lisa- ja muutostyovarauksen korotus, HEKA OY:n toimisto
2. JA 5. kerros
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Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
20.12.2013 103 § lisa- ja muutostydvarausta.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa 2.

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

LV-ty6t on tilattu LVI-Trio Oy:lta (Yksikdnjohtajan paatos 20.12.2013
103 §) tarjouksen mukaisesti. Suunnitelmissa oli suunniteltu, etta
vanhoja jaahdytyslinjoja kaytetaan edelleen, mutta ne jouduttiin
uusimaan, lisaksi patteriventtiilit jouduttiin uusimaan. Tasta syysta
alkuperainen lisatyovaraus ei riita.
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