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Paatos

Yksikdnjohtaja paatt korottaa aiemmin tekemiensa paatdsten
20.12.2013 103 § ja 26.3.2014 31 § lisa- ja muutostydvarausta.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

LV-ty6t on tilattu LVI-Trio Oy:lta yksikdnjohtajan paatdksella
20.12.2013 103 § tarjouksen mukaisesti. Lisa- ja muutostydvarauksen
korotus 263.2014 31§. Kayttoonottovaiheessa kayttajalta tuli
lisatyotarpeita. Tasta syysta lisa- ja muutostydvarauksen korotus ei

riita.
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