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42 §
Sähkötyöt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, Vartiokylän ala-
aste, hammashoitolan muutos opetustiloiksi

HEL 2013-013734 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
23.1.2014 9 §:n lisä- ja muutostyövarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle 

Päätöksen perustelut

Sähkötyöt on tilattu Sähkömiksu Oy:ltä (Rakennus ja kone Oy:n 
aputoiminimi), yksikönjohtajan päätös 23.1.2014 9 § tarjouksen 
mukaisesti. Muutostyön kohteena olevassa hankkeessa joudutaan 
sähkötöitä tekemään arvioitua enemmän, koska suunnitelmista ei ollut 
huomioitu kaikkia tarvittavia muutoksia. Tästä syystä alkuperäinen 
lisätyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi
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