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54 §
Saasuoja ja julkisivutelineet, lisa- ja muutostyovarauksen korotus,
kosteusvauriokorjaus, Niemikotisaatio, Vanha Viertotie 22 c

HEL 2013-010010 T 02 08 03 00
Paatos
Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen

24.10.2013 87 § lisa- ja muutostydvarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Telinety6t on tilattu Telinekataja Oy:lta, yksikonjohtajan paatds
24.10.2013 87 §, tarjouksen mukaisesti. Muutostyon kohteena
olevassa hankkeessa joudutaan pitamaan saasuojaa ja
julkisivutelineita arvioitua kauemmin, koska suunnitelmista ei ollut
huomioitu kaikkia tarvittavia muutoksia. Tasta syysta alkuperainen
lisatyOvaraus ei riita.
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Kari Hyvonen, projektipaallikkd, puhelin: +358931039996
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Liitteet
1 saasuoja ja julkisivutelineet, Niemikotisaatio
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Otteet
Ote Otteen liitteet
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