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53 §
Rakennusautomaatiotyöt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, 
Wanha Kauppahalli 

HEL 2013-003387 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 8.3.2013 
18 § lisä- ja muutostyövarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

Wanhan Kauppahallin rakennusautomaatiotyöt ovat osoittautuneet 
suunniteltua haasteellisemmiksi, johtuen valvomon sijoittumisesta 
kaupungintalon yhteyteen. Edellä mainituista syystä rakennuttaja on 
joutunut teettämään muutostöitä arvioitua enemmän. Tästä syystä 
alkuperäinen lisä- ja muutostyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi
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