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Rakennusautomaatiotyot, lisa- ja muutostyovarauksen korotus,
Wanha Kauppahalli
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Paatos

Yksikonjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen 8.3.2013
18 § lisa- ja muutostydvarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Wanhan Kauppahallin rakennusautomaatioty6t ovat osoittautuneet
suunniteltua haasteellisemmiksi, johtuen valvomon sijoittumisesta
kaupungintalon yhteyteen. Edella mainituista syysta rakennuttaja on
joutunut teettdmaan muutostoita arvioitua enemman. Tasta syysta
alkuperainen lisa- ja muutostyovaraus ei riita.
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