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Putkityot, lisa- ja muutostyovarauksen korotus, Ipk Kolkka,
peruskorjaus
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Paatos

Yksikonjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen 3.6.2013
43 § lisa- ja muutostydvarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Lpk Kolkan ahtaaksi osoittautunut LTO-piiri on jouduttu uusimaan
suunnitelmista poiketen. Edella mainitusta syysta rakennuttaja on
joutunut teettamaan muutostaoita arvioitua enemman.

Tasta syysta alkuperainen lisa- ja muutostydvaraus ei riita.
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