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64 §
Ikkunakorjaus, lisa- ja muutostyovarauksen korotus, Katajanokan
ala-aste ja Ipk Luotsi
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Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
4.12.2013 96 § lisa ja muutostydvarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Ikkunoiden kunnostusty6t on tilattu Uudenmaan Takuurakenne Oy:lta
(yksikdnjohtajan paatos 4.12.2013 96 §) tarjouksen mukaisesti. Tyon

edetessa ilmeni, ettd ikkunat ja karmit olivat huonommassa kunnossa,
kuin oli oletettu. Tasta syysta alkuperainen lisatyovaraus ei riita.
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