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66 §
Purku- ja haitta-ainepurkutyot, lisa- ja muutostyovarauksen korotus,
Itakeskuksen peruskoulun teknisen tilan perusparannus
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Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
11.6.2014 49 § lisa- ja muutostyOvarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Purku- ja haitta-ainepurkutydt on tilattu Asbrak Oy:lta (yksikonjohtajan
paatds 11.6.2014 49 §) tarjouksen mukaisesti. Muutostyon kohteena
olevassa hankkeessa joudutaan haitta-aine purkutéita tekemaan
arvioitua enemman, koska suunnitelmista ei ollut huomioitu kaikkia
haitta-ainetta sisaltavia rakenteita ja tarjouskysely vaiheessa
tarjouspyynto asiakirjoista puuttuivat rakennekuvat. Tasta syysta
alkuperainen lisatyovaraus ei riita.
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