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Paatos

Yksikonjohtaja paatti korottaa aiemmin toimitusjohtajan tekeman
paatoksen 30.5.2014 42 § lisa- ja muutostydvarausta liitteen kaksi (2)
mukaisesti. Toimitusjohtajan paatoksen mukainen urakkasumma ei

ylity.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostydvarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle
Paatoksen perustelut

Piha-alueen korjaustyot on tilattu Pusulan kaivuu ja sora Oy:lta
(toimitusjohtajan paatos 30.5.2014 42 §) tarjouksen mukaisesti.

Toiden edetessa ilmeni tilaajan esittamien suunnitelmamuutosten
pyynndsta (aidan tukimuurirakenne, varastojen varusteet) aiheuttavan
ennakoitua suuremman tarpeen lisa- ja muutostyovaraukselle.
Tarjouspyyntotiedot olivat vajavaiset tarjousvaiheessa tyoselostuksen
osalta. Tasta syysta alkuperainen lisa- ja muutostydvaraus ei riita.
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