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70 §
Pihatyot, lisa- ja muutostyovarauksen korotus, Ipk Kaunokki

HEL 2013-015284 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikonjohtaja paatti korottaa aiemmin toimitusjohtajan tekeman
paatoksen 30.5.2014 42 § lisa- ja muutostydvarausta liitteen kaksi (2)
mukaisesti. Toimitusjohtajan paatoksen mukainen urakkasumma ei

ylity.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostydvarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle
Paatoksen perustelut

Piha-alueen korjaustyot on tilattu Pusulan kaivuu ja sora Oy:lta
(toimitusjohtajan paatos 30.5.2014 42 §) tarjouksen mukaisesti.

Toiden edetessa ilmeni tilaajan esittamien suunnitelmamuutosten
pyynndsta (aidan tukimuurirakenne, varastojen varusteet) aiheuttavan
ennakoitua suuremman tarpeen lisa- ja muutostyovaraukselle.
Tarjouspyyntotiedot olivat vajavaiset tarjousvaiheessa tyoselostuksen
osalta. Tasta syysta alkuperainen lisa- ja muutostydvaraus ei riita.

Lisatiedot
Marja Siitonen, esimies, puhelin: 310 39352
marja.siitonen(a)hel.fi
Liitteet
1 Toimitusjohtajan poytékirja 30.5.2014 42 §
2 Perustelut lisa- ja muutostydvarauksen korotus, Ipk Kaunokki
Otteet
Ote Otteen liitteet
Korjausrakentamisen toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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718§
Ikkunoiden- ja ovienkorjaustyot, lisa- ja muutostydvarauksen
korotus, Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit, Villa Kastelli

HEL 2013-010949 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikonjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
15.1.2014 4 § lisa- ja muutostyOvarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakan kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen konepajan toimiston puutekniikalle
Paatoksen perustelut

Ikkunoiden korjaustyot on tilattu R&A Maalaus ja Saneeraus Oy:lta
(yksikdnjohtajan paatés 15.01.2014 4 §) tarjouksen mukaisesti. Tyon
edetessa ilmeni, ettd ikkunat ja karmit olivat huonommassa kunnossa,
kuin oli oletettu. Tasta syysta alkuperainen lisatyovaraus ei riita.

Lisatiedot
Teijo Rautio, tyopaallikkd, puhelin: +358931039320
teijo.rautio(a)hel.fi
Liitteet
1 yksikonjohtajan poytakirja 15.1.2014 4 §
2 perustelut, lisa- ja muutostyévarausken korotus, ikkunoiden ja ovien
kunnostus, Villa Kastelli Naulakallio
Otteet
Ote Otteen liitteet
Konepajan toimiston Muutoksenhakukielto, hankinnat
puutekniikka Liite 1
Liite 2
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Kari Haapaniemi
yksikonjohtaja
Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 29.08.2014.
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Yksikonjohtaja
MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 86 §
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