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71 §
Ikkunoiden- ja ovienkorjaustyöt, lisä- ja muutostyövarauksen 
korotus, Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit, Villa Kastelli

HEL 2013-010949 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
15.1.2014 4 § lisä- ja muutostyövarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakan kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen konepajan toimiston puutekniikalle

Päätöksen perustelut

Ikkunoiden korjaustyöt on tilattu R&A Maalaus ja Saneeraus Oy:ltä 
(yksikönjohtajan päätös 15.01.2014 4 §) tarjouksen mukaisesti. Työn 
edetessä ilmeni, että ikkunat ja karmit olivat huonommassa kunnossa, 
kuin oli oletettu. Tästä syystä alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Teijo Rautio, työpäällikkö, puhelin: +358931039320

teijo.rautio(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 15.1.2014 4 §
2 perustelut, lisä- ja muutostyövarausken korotus, ikkunoiden ja ovien 

kunnostus, Villa Kastelli Naulakallio
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