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70 §
Pihatyöt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, lpk Kaunokki

HEL 2013-015284 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin toimitusjohtajan tekemän 
päätöksen 30.5.2014 42 § lisä- ja muutostyövarausta liitteen kaksi (2) 
mukaisesti. Toimitusjohtajan päätöksen mukainen urakkasumma ei 
ylity.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle

Päätöksen perustelut

Piha-alueen korjaustyöt on tilattu Pusulan kaivuu ja sora Oy:ltä 
(toimitusjohtajan päätös 30.5.2014 42 §) tarjouksen mukaisesti.

Töiden edetessä ilmeni tilaajan esittämien suunnitelmamuutosten 
pyynnöstä (aidan tukimuurirakenne, varastojen varusteet) aiheuttavan 
ennakoitua suuremman tarpeen lisä- ja muutostyövaraukselle. 
Tarjouspyyntötiedot olivat vajavaiset tarjousvaiheessa työselostuksen 
osalta. Tästä syystä alkuperäinen lisä- ja muutostyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Marja Siitonen, esimies, puhelin: 310 39352

marja.siitonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimitusjohtajan pöytäkirja 30.5.2014 42 §
2 Perustelut lisä- ja muutostyövarauksen korotus, lpk Kaunokki

Otteet

Ote Otteen liitteet
Korjausrakentamisen toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat
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Liite 2


