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Yksikonjohtaja

718§
Ikkunoiden- ja ovienkorjaustyot, lisa- ja muutostydvarauksen
korotus, Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit, Villa Kastelli

HEL 2013-010949 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikonjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
15.1.2014 4 § lisa- ja muutostyOvarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakan kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen konepajan toimiston puutekniikalle
Paatoksen perustelut

Ikkunoiden korjaustyot on tilattu R&A Maalaus ja Saneeraus Oy:lta
(yksikdnjohtajan paatés 15.01.2014 4 §) tarjouksen mukaisesti. Tyon
edetessa ilmeni, ettd ikkunat ja karmit olivat huonommassa kunnossa,
kuin oli oletettu. Tasta syysta alkuperainen lisatyovaraus ei riita.

Lisatiedot
Teijo Rautio, tyopaallikkd, puhelin: +358931039320
teijo.rautio(a)hel.fi
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