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Ikkunakorjaus, lisa- ja muutostyovarauksen korotus 2, Katajanokan
ala-aste ja lasten paivakoti Luotsi
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Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten
4.12.2013 96 § ja 14.7.2014 64 § lisa- ja muutostydvarausta liitteen
kaksi (2) mukaisesti.

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostydvarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Ikkunakorjausty6t on tilattu Uudenmaan Takuurakenne Oy:lta
(yksikonjohtajan paatos 4.12.2013 96 §) tarjouksen mukaisesti.
Vastaanottovaiheessa todettiin viela korjattavaa ikkunoissa, jotka tyot
eivat kuuluneet urakkaan. Tasta syysta lisa- ja muutostydvarauksen
korotus ei riita (yksikdnjohtaja 14.7.2014 64 §).
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