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10 §
Sahkotoiden lisa- ja muutostyovarauksen korotus, tilapainen
paivakoti Myllynratas
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Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatdksen
18.9.2014 75 § lisa- ja muutostydvarausta.

Lisa- ja muutostyovarauksen korotus on mainittu liitteessa kaksi (2).

Urakkasumma on korotetun lisa- ja muutostydvarauksen jalkeen
mainittu liitteessa kaksi (2).

Poytakirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle
Paatoksen perustelut

Tyo on laajentunut tilaajan alkuperaisesta toimeksiannosta. Lisatyona
tehdaan alkuperaiseen tarjouspyyntoon kuulumattomat purku- ja
takaisinasennustyot, sahkolaitteiden ja varusteiden tarjouspyyntoon
kuulumaton huoltotarve.
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